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ACORD de 30 de juliol de 2021, del Consell, de decla-
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[2021/9526]

ACUERDO de 30 de julio de 2021, del Consell, de decla-
ración de caducidad del expediente de la actuación terri-
torial estratégica «Puerto Mediterráneo» y de dar por 
desistida la solicitud formulada por Intu Eurofund Valen-
cia, SLU. [2021/9526]

Antecedentes
Primero. El Consell, en reunión de fecha 25 de enero de 2013, 

adoptó el acuerdo de declarar el proyecto Puerto Mediterráneo, en los 
municipios de Paterna y Godella, presentado por la mercantil Eurofunds 
Investment Puerto Ademuz, SL, como actuación territorial estratégica 
(ATE), de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la enton-
ces vigente Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de actuacio-
nes territoriales estratégicas (de ahora en adelante, Ley 1/2012), publi-
cándose este acuerdo en el DOGV número 6960, de 07.02.2013. Esta 
Ley resulta de aplicación en la medida en que la información pública del 
instrumento de planeamiento se inició el 26 de junio de 2014 (DOGV 
7303, 25.06.2014), es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, de la Comunitat Valenciana (de ahora en adelante LOTUP), que 
en su disposición transitoria primera establece que, en estos supuestos, 
las actuaciones territoriales estratégicas se continuarán tramitando con-
forme a la legislación anterior.

El acuerdo del Consell establece, en su apartado quinto, que: «El 
desarrollo de la actuación territorial estratégica se llevará a cabo cum-
pliendo las condiciones expresadas en el informe previsto en el artículo 
3.2 de la Ley 1/2012. El incumplimiento de las citadas condiciones dará 
lugar a la caducidad de la actuación, con los efectos previstos en el 
artículo 5.3 de la Ley 1/2012».

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 Ley 1/2012, el 
acuerdo fue elevado al Consell junto con el informe de compatibilidad. 
Este informe tiene carácter sustantivo dado que la actuación ha sido 
declarada de conformidad con el alcance y contenido en él establecido 
que recoge, entre otras cuestiones, las determinaciones indicadas en 
el apartado 2 del citado artículo. En concreto el apartado 13 del infor-
me de compatibilidad, establece que: «Una vez emitida la Declaración 
del Consell de Actuación Territorial Estratégica, el incumplimiento en 
plazo de cualquiera de las condiciones para su eficacia, dará lugar a 
la obligatoria notificación al promotor de la misma, por la Conselle-
ria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, acerca de dicho 
incumplimiento, con el apercibimiento de que de no verse satisfecha 
en nuevo plazo se le dará por caducado el expediente y por desistida su 
solicitud, con incautación de la garantía provisional si esta ya se hubiere 
formalizado».

Así mismo, el apartado sexto del acuerdo del Consell establece: 
«Condicionar la presente declaración a la formalización por parte de 
Eurofunds Investment Puerto Ademuz, SL, de las garantías requeridas 
por el artículo 3.4 de la citada Ley 1/2012, en los términos indicados en 
el informe mencionado en el apartado 5 del presente acuerdo, y cuya 
cuantía se establece en el 1 % de la suma de la inversión prevista en 
infraestructuras y obras de urbanización, y la necesaria para culminar la 
primera fase del proyecto, dentro del plazo de quince días desde la noti-
ficación de este acuerdo». El artículo 3.4 del reseñado cuerpo legal per-
mite al Consell optar por exigir las garantías en los términos previstos 
en la legislación urbanística vigente. El Consell, en uso de la facultad 
que le otorga el legislador, decidió exigir al promotor de la actuación 
que constituyera una garantía financiera, puesto que el apartado 10 del 
Informe de Compatibilidad, establece que la garantía podrá constituirse 
en cualquier de las formas admitidas en la legislación de contratación 
pública, que admite varias formas, pero todas ellas de naturaleza finan-
ciera.

Segundo. Una vez publicado el referido acuerdo del Consell, la 
empresa Intu Eurofund València, SL (anteriormente Eurofunds Invest-
ment Puerto Ademuz, SL) procedió a la constitución, en tiempo y forma, 
de la garantía provisional por importe de 1.000.000 €, depositando el 13 
de enero de 2013 aval bancario con el Banco de Santander; inscrito en el 

Antecedents
Primer. El Consell, en reunió de data 25 de gener de 2013, va adop-

tar l’acord de declarar el projecte Port Mediterrani, en els municipis 
de Paterna i Godella, presentat per la mercantil Eurofunds Investment 
Puerto Ademuz, SL, com a actuació territorial estratègica (ATE), de 
conformitat amb el que es preveu en els articles 2 i 3 de la llavors vigent 
Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, d’actuacions territorials 
estratègiques (d’ara en avant, Llei 1/2012), publicant-se aquest acord en 
el DOGV número 6960, de 07.02.2013. Aquesta Llei resulta d’aplicació 
en la mesura en què la informació pública de l’instrument de planeja-
ment es va iniciar el 26 de juny de 2014 (DOGV 7303, 25.06.2014), és 
a dir, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de 
juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat 
Valenciana (d’ara en avant LOTUP), que en la seua disposició transitò-
ria primera estableix que, en aquests supòsits, les actuacions territorials 
estratègiques es continuaran tramitant conforme a la legislació anterior.

L’acord del Consell estableix, en el seu apartat cinqué, que: «El 
desenvolupament de l’actuació territorial estratègica es durà a terme 
complint les condicions expressades en l’informe previst en l’article 
3.2 de la Llei 1/2012. L’incompliment de les citades condicions donarà 
lloc a la caducitat de l’actuació, amb els efectes previstos en l’article 
5.3 de la Llei 1/2012».

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 3.3 Llei 1/2012, 
l’acord va ser elevat al Consell juntament amb l’informe de compa-
tibilitat. Aquest informe te caràcter substantiu atés que l’actuació ha 
sigut declarada de conformitat amb l’abast i contingut en ell establit que 
recull, entre altres qüestions, les determinacions indicades en l’apartat 2 
del citat article. En concret l’apartat 13 de l’Informe de Compatibilitat, 
estableix que: «Una vegada emesa la Declaració del Consell d’Actuació 
Territorial Estratègica, l’incompliment en termini de qualsevol de les 
condicions per a la seua eficàcia, donarà lloc a l’obligada notificació 
al promotor d’aquesta, per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, sobre aquest incompliment, amb la prevenció que de no 
veure’s satisfeta en nou termini se li donarà per caducat l’expedient i per 
desistida la seua sol·licitud, amb confiscació de la garantia provisional 
si aquesta ja s’haguera formalitzat».

Així mateix, l’apartat sisé de l’acord del Consell estableix: «Con-
dicionar la present declaració a la formalització per part de Eurofunds 
Investment Puerto Ademuz, SL, de les garanties requerides per l’article 
3.4 de la citada Llei 1/2012, en els termes indicats en l’informe esmentat 
en l’apartat 5 del present acord, i la quantia del qual s’estableix en l’1 % 
de la suma de la inversió prevista en infraestructures i obres d’urbanit-
zació, i la necessària per a culminar la primera fase del projecte, dins 
del termini de quinze dies des de la notificació d’aquest acord». L’ar-
ticle 3.4 del ressenyat cos legal permet al Consell optar per exigir les 
garanties en els termes previstos en la legislació urbanística vigent. El 
Consell, fent ús de la facultat que li atorga el legislador, va decidir exigir 
al promotor de l’actuació que constituïra una garantia financera, ja que 
l’apartat 10 de l’Informe de Compatibilitat, estableix que la garantia 
podrà constituir-se en qualsevol de les formes admeses en la legislació 
de contractació pública, que admet diverses formes, però tots elles de 
naturalesa financera.

Segon. Una vegada publicat el referit acord del Consell, l’empresa 
Intu Eurofund València, SL (anteriorment Eurofunds Investment Puerto 
Ademuz, SL) va procedir a la constitució, dins del termini i en la forma 
escaient, de la garantia provisional per import d’1.000.000 €, depositant 
el 13 de gener de 2013 aval bancari amb el Banc de Santander; inscrit en 



Registro Especial de Avales con el número 0049 2833 95 2110000195. 
De este modo adquirió eficacia el acuerdo del Consell.

Tercero. Mediante Resolución de 10 de octubre de 2016, de la 
entonces Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, se deniega la aprobación de la propuesta de ordenación de la 
ATE, instando la devolución de la garantía provisional depositada por 
el promotor, lo cual se llevó a puro y debido efecto.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, mediante sentencia 543/2019, de 25 de octubre, anuló la 
Resolución de 10 de octubre de 2016, obligando a retrotraer «el pro-
cedimiento administrativo, por insuficiencia de la memoria ambiental, 
hasta un momento cronológicamente anterior a esta, teniendo que emi-
tirla nuevamente el órgano ambiental correspondiente, atendiendo a lo 
que expresamente se explicita en el cimiento 10.III, de esta sentencia, 
e informar subsiguientemente lo procedente, continuando la adminis-
tración el procedimiento hasta, en su caso, adoptar la resolución que 
proceda». Esta sentencia adquirió firmeza y por Resolución del conse-
ller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, de 11 de marzo 
de 2021, se acordó, entre otras cuestiones, retrotraer el procedimiento 
y conceder un plazo de 15 días hábiles para la constitución de garantía.

En fecha 5 de mayo de 2021, el promotor presenta garantía real de 
hipoteca unilateral, que no se ajusta a los términos del apartado sexto 
del acuerdo del Consejo de 25 de enero de 2013, por lo que se le con-
cede un nuevo plazo de 15 días hábiles, con la advertencia que, la no 
constitución en plazo, comportará la caducidad del expediente y se le 
tendrá por desistido de su solicitud, tal como establece el apartado 13 
del Informe de Compatibilidad elevado al Consell. A la vista del cita-
do escrito, el promotor, solicita la ampliación del plazo inicialmente 
otorgado e interpone un escrito que tipifica como «recurso» contra el 
requerimiento por el cual se le solicita la presentación de aval.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la LPACAP, median-
te Resolución de la directora general de Política Territorial y Paisaje se 
le concede una ampliación de plazo para la constitución de la garantía. 
El plazo finalizó el día 15 de junio de 2021.

Quinto. La Agencia Tributaria Valenciana informa, en fecha 16 de 
junio de 2021, que el promotor no ha procedido a constituir ninguna 
garantía en la Tesorería de la Agencia Tributaria Valenciana.

Consideraciones jurídicas
Primera. Pérdida de eficacia del Acuerdo del Consell, de 25 de 

enero de 2013.
El Acuerdo del Consell, de 25 de enero de 2013, en su apartado 

sexto «condiciona la declaración de la Actuación Territorial Estratégica 
a la formalización por parte de la promotora de las garantías requeridas 
por el artículo 3.4 de la Ley 1/2012, en los términos indicados en el 
informe mencionado en el apartado quinto del acuerdo». De este modo, 
difiere su eficacia al momento en que se cumpla esta condición. Su 
incumplimiento, previa prevención en los términos previstos en el artí-
culo 5.3 del citado cuerpo, dará lugar a la caducidad del expediente y se 
considerá que el promotor ha desistido de su petición, tal como se esta-
blece en el apartado 13 del Informe de Compatibilidad que fue elevado 
al Consell en conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 
1/2012. Este informe tiene carácter sustantivo puesto que el acuerdo del 
Consell se adoptó con las determinaciones en él establecidas.

Por eso, al no cumplirse por el promotor una de estas condiciones, 
tal como se justifica en los apartados siguientes, el acuerdo del Consell 
de declaración de ATE no ha adquirido eficacia y debe declarar la cadu-
cidad del expediente, dar por desistido del procedimiento al promotor y 
archivar el expediente.

Segunda. Constitución de la garantía.
El artículo 3.4 de la Ley 1/2012, establece que «El acuerdo del Con-

sell podrá exigir las garantías que se consideren oportunas en los térmi-
nos previstos en la legislación urbanística vigente». En aquel momento, 
la legislación vigente en materia de urbanismo, esto es la Ley 16/2005, 
de 30 de diciembre, urbanística valenciana, en su artículo 140, preveía 
la posibilidad de constituir una garantía financiera o real. El Consejo 
optó por la garantía financiera, al efectuar remisión exprés a la legis-
lación de contratos, puesto que en la legislación de contratos solo se 
permitía la garantía financiera. Por eso, no es posible admitir otra forma 
de garantía, por lo cual la no presentación, en tiempo y forma, supone 
la obligación de declarar la caducidad y considerar que el promotor ha 
cejado en su petición.

el Registre Especial d’Avals amb el número 0049 2833 95 2110000195. 
D’aquesta manera va adquirir eficàcia l’acord del Consell.

Tercer. Mitjançant Resolució de 10 d’octubre de 2016, de la llavors 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
es denega l’aprovació de la proposta d’ordenació de l’ATE, instant la 
devolució de la garantia provisional depositada pel promotor, la qual 
cosa es va emportar a pur i degut efecte.

Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, mitjançant sentència 543/2019, de 25 d’octubre, va anul·lar 
la Resolució de 10 d’octubre de 2016, obligant a retrotraure «el proce-
diment administratiu, per insuficiència de la memòria ambiental, fins 
a un moment cronològicament anterior a aquesta, havent d’emetre-la 
novament l’òrgan ambiental corresponent, atenent el que expressament 
s’explicita en el fonament 10.III, d’aquesta sentència, informar subse-
güentment el procedent, continuant l’administració el procediment fins 
a, si escau, adoptar la resolució que procedisca». Aquesta sentència va 
adquirir fermesa i per Resolució del conseller de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat, d’11 de març de 2021, es va acordar, entre 
altres qüestions, retrotraure el procediment i concedir un termini de 15 
dies hàbils per a la constitució de garantia.

En data 5 de maig de 2021, el promotor presenta garantia real d’hi-
poteca unilateral, que no s’ajusta als termes de l’apartat sisé de l’acord 
del Consell de 25 de gener de 2013, per la qual cosa se li concedeix un 
nou termini de 15 dies hàbils, amb la prevenció que, la seua no consti-
tució en termini, comportarà la caducitat de l’expedient i se li tindrà per 
desistit de la seua sol·licitud, tal com estableix l’apartat 13 de l’Informe 
de Compatibilitat elevat al Consell. A la vista del citat escrit, el promo-
tor, sol·licita l’ampliació del termini inicialment atorgat i interposa un 
escrit que tipifica com a «recurs» contra el requeriment pel qual se li 
sol·licita la presentació d’aval.

D’acord amb el que es preveu en l’article 32 de la LPACAP, mitjan-
çant Resolució de la directora general de Política Territorial i Paisatge se 
li concedeix una ampliació de termini per a la constitució de la garantia. 
El termini va finalitzar el dia 15 de juny de 2021.

Cinqué. L’Agència Tributària Valenciana informa, en data 16 de 
juny de 2021, que el promotor no ha procedit a constituir cap garantia 
en la Tresoreria de l’Agència Tributària Valenciana.

Consideracions jurídiques
Primera. Pèrdua d’eficàcia de l’Acord del Consell de 25 de gener 

de 2013.
L’Acord del Consell, de 25 de gener de 2013, en el seu apartat sisé 

«condiciona la declaració de l’Actuació Territorial Estratègica a la for-
malització per part de la promotora de les garanties requerides per l’arti-
cle 3.4 de la Llei 1/2012, en els termes indicats en l’informe esmentat en 
l’apartat cinqué de l’acord». D’aquesta manera, difereix la seua eficàcia 
al moment en què es complisca aquesta condició. El seu incompliment, 
prèvia prevenció en els termes previstos en l’article 5.3 del citat cos, 
donarà lloc a la caducitat de l’expedient i es considerà que el promo-
tor ha desistit de la seua petició, tal com s’estableix en l’apartat 13 de 
l’Informe de Compatibilitat que va ser elevat al Consell de conformitat 
amb el que s’estableix en l’article 3.3 de la Llei 1/2012. Aquest informe 
té caràcter substantiu, ja que l’acord del Consell es va adoptar amb les 
determinacions en ell establides.

Per això, al no complir-se pel promotor una d’aquestes condici-
ons, tal com es justifica en els apartats següents, l’acord del Consell 
de declaració d’ATE no ha adquirit eficàcia i deu declarar la caducitat 
de l’expedient, donar per desistit del procediment al promotor i arxivar 
l’expedient.

Segona. Constitució de la garantia
L’article 3.4 de la Llei 1/2012, estableix que «L’acord del Consell 

podrà exigir les garanties que es consideren oportunes en els termes pre-
vistos en la legislació urbanística vigent». En aquell moment, la legis-
lació vigent en matèria d’urbanisme, això és la Llei 16/2005, de 30 de 
desembre, urbanística valenciana, en el seu article 140, preveia la pos-
sibilitat de constituir una garantia financera o real. El Consell va optar 
per la garantia financera, en efectuar remissió expressa a la legislació 
de contractes, ja que en la legislació de contractes només es permetia la 
garantia financera. Per això, no és possible admetre una altra forma de 
garantia, per la qual cosa la no presentació, dins del termini i en la forma 
escaient, suposa l’obligació de declarar la caducitat i considerar que el 
promotor ha desistit de la seua petició.



El entonces vigente texto refundido de la Ley de contratos del sector 
público (TRLCSP), aprobado mediante Real decreto legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, no hace una diferenciación entre las garantías que 
se pueden constituir y las formas de constitución de las garantías, dado 
que el artículo 96 del citado texto refundido, bajo el título de «garantías 
admitidas» establece que las garantías exigidas en los contratos celebra-
dos con las Administraciones públicas podrán presentarse en alguna de 
las siguientes formas: a) en efectivo o con valores de Deuda Pública; b) 
aval bancario; y c) contrato de seguro de caución. Es decir, para la legis-
lación de contratos, las «formas de constitución de las garantías» equi-
vale a las «garantías que son admisibles», siendo doctrina consolidada 
la que ha determinado que la relación contenida en el citado artículo 96 
constituye numerus clausus, no siendo admisibles otras modalidades de 
garantía como la hipoteca, el derecho de pieza, etc.

Así mismo, la STS núm. 68/2021, de 18 de marzo, ha recordado que 
el régimen de las garantías exigibles es un aspecto nuclear de la contra-
tación pública, presente de manera constante en la legislación estatal, el 
carácter básico de la cual está vinculado y justificado por la necesidad 
de satisfacer la igualdad entre los licitadores, dotar de seguridad jurídi-
ca a su exigencia y facilitar su ejecución mediante la limitación de sus 
formas.

El Consell, al aprobar la ATE citada, quiso trasladar a esta los prin-
cipios que rigen el sistema de garantías de la legislación de contrata-
ción administrativa, siendo uno de los principios de esta legislación el 
del resarcimiento inmediato de la Administración (de aquí deriva, por 
ejemplo, que en los contratos administrativos no opero el beneficio de 
exclusión a favor de avalistas y aseguradores).

Así mismo, es importante distinguir entre la posibilidad de permitir 
una garantía hipotecaria en concepto de garantía provisional y/o garan-
tía definitiva de una ATE, de la afección real de los terrenos incluidos 
en determinados ámbitos de actuación al cumplimiento de los deberes 
urbanísticos que incumben a los promotores prevista en el artículo 18.6 
del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urba-
na (TRLS), artículos 126 y 178 del Real decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, por el cual se aprueba el Reglamento de gestión urbanística, y 
artículos 19 y 20 del Real decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el cual 
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propie-
dad de actos de naturaleza urbanística. Todos estos preceptos prevén la 
afección de las fincas resultantes en los procedimientos de distribución 
al pago de los costes de urbanización.

En concreto, la garantía provisional exigible a las ATE responde de 
la seriedad de la propuesta y del cumplimiento de las obligaciones hasta 
el momento de la designación del programa de la ATE y, por lo tanto, 
de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, tal como avaló 
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en senten-
cia núm. 288/2020, de 11 de junio en relación con otra ATE, y siendo, 
así mismo, la finalidad de la garantía provisional asegurar la ejecución 
inmediata de la ATE que solicita el promotor llevar a cabo.

Por si no fuera suficiente, tiene que tenerse en cuenta que en la ATE 
discutida garantizar la viabilidad de la actuación es esencial, configu-
rándose esa obligación, como condición suspensiva, el incumplimiento 
de la cual determina el no nacimiento de la declaración de una ATE. 

A tal efecto, el artículo 5 de la entonces vigente Ley 1/2012, de 
10 de mayo, de la Generalitat, establecía que, con carácter previo a la 
eficacia de la resolución aprobatoria, se exigirá al promotor subscribir 
y garantizar sus compromisos de forma legal. Finalmente, recordamos 
que el articulo 60.5 de la LOTUP permitía exclusivamente las garan-
tías financieras. Actualmente, el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 
1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundi-
do de la LOTUP, al regular las garantías exigibles en los proyectos de 
inversión estratégica sostenible (PIES, que han sustituido a las anterio-
res ATE), prevé que el Consell exigirá garantías financieras en cuantía 
equivalente en, al menos, un 10 % de las obras de urbanización.

Por todo el expuesto, hay que reiterar que no puede la garantía pro-
visional ni la definitiva prevista en las ATE (actualmente PIES) revestir 
la forma de garantía real, porque estamos ante una actuación donde 
es fundamental la viabilidad financiera del promotor de la actuación 
desde el primer momento en que se declara que determinada actua-
ción es territorialmente estratégica. Y ello porque, a diferencia de las 

El llavors vigent text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, no fa una diferenciació entre les garanties que es poden 
constituir i les formes de constitució de les garanties, atés que l’article 
96 del citat text refós, sota el títol de «garanties admeses» estableix que 
les garanties exigides en els contractes subscrits amb les administraci-
ons públiques podran presentar-se en alguna de les següents formes: a) 
en efectiu o amb valors de Deute Públic; b) aval bancari; i c) contracte 
d’assegurança de caució. És a dir, per a la legislació de contractes, les 
«formes de constitució de les garanties» equival a les «garanties que 
són admissibles», sent doctrina consolidada la que ha determinat que la 
relació continguda en el citat article 96 constitueix numerus clausus, no 
sent admissibles altres modalitats de garantia com la hipoteca, el dret 
de peça, etc.

Així mateix, la STS núm. 68/2021, de 18 de març, ha recordat que 
el règim de les garanties exigibles és un aspecte nuclear de la contrac-
tació pública, present de manera constant en la legislació estatal, el 
caràcter bàsic de la qual està vinculat i justificat per la necessitat de 
satisfer la igualtat entre els licitadors, dotar de seguretat jurídica a la 
seua exigència i facilitar la seua execució mitjançant la limitació de les 
seues formes.

El Consell, en aprovar l’ATE esmentada, va traslladar-li els princi-
pis que regeixen el sistema de garanties de la legislació de contractació 
administrativa, sent un dels principis d’aquesta legislació el del resca-
balament immediat de l’Administració (d’ací deriva, per exemple, que 
en els contractes administratius no opere el benefici d’excussió a favor 
d’avalistes i asseguradors).

Així mateix, és important distingir entre la possibilitat de permetre 
una garantia hipotecària en concepte de garantia provisional i/o garantia 
definitiva d’una ATE, de l’afecció real dels terrenys inclosos en deter-
minats àmbits d’actuació al compliment dels deures urbanístics que 
incumbeixen els promotors prevista en l’article 18.6 del Reial decret 
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de sòl i rehabilitació urbana (TRLS), articles 126 i 178 del Reial 
decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de 
gestió urbanística, i articles 19 i 20 del Reial decret 1093/1997, de 4 
de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament 
per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre 
de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. Tots aquests preceptes 
preveuen l’afecció de les finques resultants en els procediments de dis-
tribució al pagament dels costos d’urbanització.

En concret, la garantia provisional exigible a les ATE respon de 
la serietat de la proposta i del compliment de les obligacions fins al 
moment de la designació del programa de l’ATE i, per tant, de l’aprova-
ció dels instruments de planejament, tal com va avalar el Tribunal Supe-
rior de Justícia de la Comunitat Valenciana en sentència núm. 288/2020, 
d’11 de juny en relació amb una altra ATE, i sent, així mateix, la finalitat 
de la garantia provisional assegurar l’execució immediata de l’ATE que 
sol·licita el promotor dur a terme.

Per si no fos prou, ha de tindre’s en compte que en l’ATE discutida 
garantir la viabilitat de l’actuació és essencial, configurant-se aqueixa 
obligació, com a condició suspensiva, l’incompliment de la qual deter-
mina el no naixement de la declaració d’una ATE.

A aquest efecte, l’article 5 de la llavors vigent Llei 1/2012, de 10 
de maig, de la Generalitat, establia que, amb caràcter previ a l’eficàcia 
de la resolució aprovatòria, s’exigirà al promotor subscriure i garantir 
els seus compromisos de forma legal. Finalment, recordem que l’arti-
cle 60.5 de la LOTUP permetia exclusivament les garanties finance-
res. Actualment, l’article 64.5 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de 
juny, del Consell, d’aprovació del text refós de la LOTUP, en regular 
les garanties exigibles en els projectes d’inversió estratègica sostenible 
(PIES, que han substituït a les anteriors ATE), preveu que el Consell 
exigirà garanties financeres en quantia equivalent en, almenys, un 10 % 
de les obres d’urbanització.

Per tot el que s’ha exposat, cal reiterar que no pot la garantia pro-
visional ni la definitiva prevista en les ATE (actualment PIES) revestir 
la forma de garantia real, perquè estem davant una actuació on és fona-
mental la viabilitat financera del promotor de l’actuació des del primer 
moment en què es declara que determinada actuació és territorialment 
estratègica. I allò perquè, a diferència de les execucions ordinàries dels 



ejecuciones ordinarias de los instrumentos de planeamiento mediante 
programas de actuación integrada, en las ATE:

– Se iniciará de manera inmediata la ejecución de la actuación. Por 
lo que, si no se dispone de la solvencia financiera mínima exigida en 
forma de garantía provisional para asegurar que la tramitación de la 
ATE podrá verse desarrollada en todas sus fases procedimentales, la 
declaración de la ATE no llegará a producir efectos jurídicos, depen-
diendo el nacimiento de su eficacia de la suscripción y garantía formal 
de los compromisos que asume el promotor al solicitar la declaración 
de una actuación como territorial estratégica. A tal efecto, el artículo 
1.3.e de la Ley 1/2012 preveía como uno de los requisitos mínimos que 
tenían que cumplir las ATE su efectividad, definiéndose la misma como 
aquella que permitía ejecutarse de manera inmediata, sin perjuicio de las 
fases espaciales o temporales que prevean en su desarrollo.

– En los programas de actuación integrada a los cuales se refiere el 
artículo 140 de la entonces vigente Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 
Urbanística Valenciana (LUV) se garantiza el abono de las cargas de 
urbanización, calculándose sobre el valor de estas. A estos efectos, el 
artículo 168 de la LUV determina que son cargas de urbanización una 
serie de costes que todos los propietarios tienen que retribuir en común 
al urbanizador. Y, sin embargo, en la ATE discutida, lo que pretende 
garantizarse, tanto con la garantía provisional como con la definitiva, 
es la ejecución inmediata de la actuación.

– En las ATE no se selecciona a un agente urbanizador, y no se 
analiza su solvencia financiera a efectos de seleccionar el mismo. De 
aquí viene que sea imprescindible que el proyecto sea viable económi-
camente y que el promotor que solicita que su actuación sea declarada 
estratégica disponga desde el primer momento de los medios económi-
cos para realizar, al menos, la primera fase de la ATE.

Por el que, con base a estas ideas, tiene que analizarse si con la 
garantía presentada se está efectivamente asegurando la viabilidad eco-
nómica de la ATE.

A tal efecto, hay varios factores que permiten que por la Administra-
ción se considere que la garantía aportada es insuficiente para asegurar 
la ejecución de las obras en la primera fase:

A. La empresa no puede aportar por ninguna de las formas previstas 
en la legislación de contratos una garantía de un millón de euros, can-
tidad que supone solo el 0,27 % del coste total de las obras públicas de 
urbanización más la inversión correspondiente a la primera fase que el 
promotor pretende llevar a cabo. En este sentido, el coste de la urba-
nización ascendía a 101.423.801,56 € y el coste de la primera fase a 
263.576.235 € (resultado de multiplicar 337.918,25 metros x 780 €/m), 
siendo el coste total de la primera fase (TER 1) 365.000.036,5 €.

B. Además, la garantía hipotecaria unilateral aportada en fecha 5 
de mayo de 2021 a favor de la conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad es insuficiente para garantizar la ejecución de la 
actuación. En su escrito solicitan que sea admitida y se adjunta un infor-
me de tasación de fecha 28 de julio de 2020. Al tratarse de una garantía 
real y no financiera, esta tasación no ha sido objeto de informe por parte 
de la Administración.

Sin embargo, pueden destacarse, resumidamente, una serie de consi-
deraciones. Por un lado, el tiempo transcurrido desde la fecha de la tasa-
ción (28.07.2020) y de su presentación, no estableciéndose en la misma 
un plazo de vigencia para esta valoración, que tampoco concreta su fina-
lidad (se indica que se realiza a efectos internos). Además, el documento 
no utiliza el método de valoración que establecen los artículos 34 y 36 
(valoración en el suelo rural) del texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación urbana y su Reglamento de valoraciones, aprobado por 
Real decreto 1492/2011, que es el método de capitalización de rentas 
(real o potencial), en el momento en que tenga que entenderse referida la 
valoración. En este caso, al especificar el informe de valoración que se 
trata de secanos en abandono, el reglamento remite en su artículo 16, al 
no poder establecer renta real ni potencial. Este artículo establece que se 
tiene que capitalizar una renta teórica equivalente a la tercera parte de la 
renta real mínima según estadísticas. En definitiva, no se aplica lo esta-
blecido por el texto refundido de la Ley estatal y en el citado Reglamento 
de valoraciones, sino métodos diferentes que no resultan válidos al caso.

C. La empresa promotora tendría que disfrutar de la solvencia sufi-
ciente para ejecutar una actuación de las dimensiones económicas citadas, 
por lo que tiene que ponerse la máxima cautela en la admisión o des-
estimación de las garantías que obligatoriamente tiene que aportar para 
asegurar formalmente los compromisos que asume el promotor de la ATE.

instruments de planejament mitjançant programes d’actuació integrada, 
en les ATE:

– S’iniciarà de manera immediata l’execució de l’actuació. Pel que, 
si no es disposa de la solvència financera mínima exigida en forma de 
garantia provisional per a assegurar que la tramitació de l’ATE podrà 
veure’s desenvolupada en totes les seues fases procedimentals, la decla-
ració de l’ATE no arribarà a produir efectes jurídics, depenent el naixe-
ment de la seua eficàcia de la subscripció i garantia formal dels compro-
misos que assumeix el promotor en sol·licitar la declaració d’una actua-
ció com a territorial estratègica. A aquest efecte, l’article 1.3.e de la Llei 
1/2012 preveia com un dels requisits mínims que havien de complir les 
ATE la seua efectivitat, definint-se aquesta com aquella que permetia 
executar-se de manera immediata, sense perjudici de les fases espacials 
o temporals que prevegen en el seu desenvolupament.

– En els programes d’actuació integrada als quals es refereix l’arti-
cle 140 de la llavors vigent Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística 
valenciana (LUV) es garanteix l’abonament de les càrregues d’urbanit-
zació, calculant-se sobre el valor d’aquestes. A aquest efecte, l’article 
168 de la LUV determina que són càrregues d’urbanització una sèrie de 
costos que tots els propietaris han de retribuir en comú a l’urbanitzador. 
I no obstant això, en l’ATE discutida, la qual cosa pretén garantir-se, 
tant amb la garantia provisional com la definitiva, és l’execució imme-
diata de l’actuació.

– En les ATE no se selecciona a un agent urbanitzador, i no s’analit-
za la seua solvència financera a l’efecte de seleccionar el mateix. D’aquí 
ve que siga imprescindible que el projecte siga viable econòmicament i 
que el promotor que sol·licita que la seua actuació siga declarada estra-
tègica dispose des del primer moment dels mitjans econòmics per a 
realitzar, almenys, la primera fase de l’ATE.

Pel que, amb base a aquestes idees, ha d’analitzar-se si amb la 
garantia presentada s’està efectivament assegurant la viabilitat econò-
mica de l’ATE.

A aquest efecte, hi ha diversos factors que permeten que per l’Ad-
ministració es considere que la garantia aportada és insuficient per a 
assegurar l’execució de les obres en la primera fase:

A. L’empresa no pot aportar per cap de les formes previstes en la 
legislació de contractes una garantia d’un milió d’euros, quantitat que 
suposa només el 0,27 % del cost total de les obres públiques d’urbanit-
zació més la inversió corresponent a la primera fase que el promotor 
pretén dur a terme. En aquest sentit, el cost de la urbanització ascendia 
a 101.423.801,56 € i el cost de la primera fase a 263.576.235 € (resultat 
de multiplicar 337.918,25 metres x 780 €/m), sent el cost total de la 
primera fase (TER 1) 365.000.036,5 €.

B. A més, la garantia hipotecària unilateral aportada en data 5 de 
maig de 2021 a favor de la conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat és insuficient per a garantir l’execució de l’actu-
ació. En el seu escrit sol·liciten que siga admesa i s’adjunta un informe 
de taxació de data 28 de juliol de 2020. En tractar-se d’una garantia real 
i no financera, aquesta taxació no ha sigut objecte d’informe per part 
de l’Administració.

No obstant això, poden destacar-se, resumidament, una sèrie de 
consideracions. D’una banda, el temps transcorregut des de la data de 
la taxació (28.07.2020) i de la seua presentació, no establint-se en la 
mateixa un termini de vigència per a aquesta valoració, que tampoc 
concreta la seua finalitat (s’indica que es realitza a efectes interns). A 
més, el document no utilitza el mètode de valoració que estableixen els 
articles 34 i 36 (valoració en el sòl rural) del text refós de la Llei de sòl 
i rehabilitació urbana i el seu Reglament de valoracions, aprovat per 
Reial decret 1492/2011, que és el mètode de capitalització de rendes 
(real o potencial), en el moment en què haja d’entendre’s referida la 
valoració. En aquest cas, en especificar l’informe de valoració que es 
tracta de secans en abandó, el reglament remet al seu article 16, al no 
poder establir renda real ni potencial. Aquest article estableix que s’ha 
de capitalitzar una renda teòrica equivalent a la tercera part de la renda 
real mínima segons estadístiques. En definitiva, no s’aplica el que s’es-
tableix pel text refós de la Llei estatal i en el citat Reglament de valora-
cions, sinó mètodes diferents que no resulten vàlids al cas.

C. L’empresa promotora hauria de gaudir de la solvència suficient 
per a executar una actuació de les dimensions econòmiques citades, per 
la qual cosa ha de posar-se la màxima cautela en l’admissió o desesti-
mació de les garanties que obligatòriament ha d’aportar per a assegurar 
formalment els compromisos que assumeix el promotor de l’ATE.



En la documentación que se aportó por la mercantil en 2012, se 
justificaba el apoyo que el fondo de inversión Eurofunds Investments 
aportaba a las sociedades específicas constituidas para desarrollar cada 
proyecto, de forma que gran parte de los costes de las actuaciones eran 
asumidos con fondos propios. El documento con el cual se pretendía 
apoyar la solvencia de la empresa fue emitido por el Banco de Sabadell 
e iba referido a la sociedad Eurofund Investments Zaragoza, SL, encar-
gada de desarrollar un proyecto en la ciudad de Zaragoza. 

Respecto a la sociedad Eurofund Investments València, SL (anterior 
Eurofund Investments Puerto Ademuz, SL) en su momento se obtuvo 
aval bancario que se formalizó en fecha 10 de mayo de 2013 con el 
Banco de Santander, pero, llegado el momento de aportar nueva garan-
tía fijada en un 1 % del coste total de las obras públicas de urbanización 
más la inversión de la primera fase 1.ª, con el límite de 1.000.000 €, 
resulta llamativo que ni por parte del Fondo de Inversión ni por parte 
de entidades financieras se haya aportado documentación que apoye la 
solvencia de esta sociedad. 

Tercera. Naturaleza del requerimiento objete del escrito que la pro-
motora califica como «recurso».

Mediante escrito del subdirector general de Ordenación del Terri-
torio y Paisaje de la Conselleria, de 11 de mayo de 2021, comunica a la 
mercantil que la garantía presentada no se ajusta a los términos previs-
tos en el acuerdo del Consell de 25 de enero de 2013 que declaraba el 
proyecto «Puerto Mediterráneo» como ATE, y se le concede un nuevo 
plazo para depositarla en los términos establecidos en el citado acuerdo.

Hay que señalar que el indicado escrito de subsanación tiene que 
ser calificado como un acto de trámite que no decide sobre el fondo 
del asunto, por lo que al amparo de lo que se dispone en el artículo 112 
LPACAP no procede la interposición de un recurso, sin perjuicio de las 
alegaciones que se estiman oportunas.

Cuarta. Competencia
El artículo 2 de la Ley 1/2012, establece que «La actuación territo-

rial estratégica se inicia con una declaración del Consell...», consideran-
do esta declaración como un «documento prescriptivo de referencia...».

Mediante Sentencia núm. 543, de fecha 25 de octubre de 2019, dic-
tada por la Sección 1.ª del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, dictada en el PO 8/2017, se determina la naturaleza y alcan-
ce del acuerdo del Consell, considerándolo como «… el acuerdo marco 
que predetermina el inicio de un procedimiento de formación compleja 
como es la actuación territorial. Este acto inicial, según ha puesto de 
manifiesto la sala, por su trascendencia, autonomía y significado y en 
la medida en que puede determinar situaciones administrativas dispa-
res, es susceptible de recurso contencioso. Es como dice la norma un 
«documento prescriptivo de referencia»; … Se trata de un acto firme, 
perfectamente ejecutivo y la declaración de subsistencia del cual no 
es necesaria dada su firmeza y consistencia.» En conclusión se puede 
afirmar que el acuerdo del Consell tiene sustantividad propia.

Dado que el Consell fue quién condicionó la eficacia de su acuerdo 
al cumplimiento de unas condiciones, en concreto a la constitución de 
determinada garantía legal, es el Consell a quien compete declarar el 
incumplimiento de estas condiciones y, en consecuencia, la caducidad 
de la ATE. Esto se debe al hecho que fue el Consell que, con su acuerdo 
de 25 de enero de 2013, declaró inicio el procedimiento de formación 
de la actuación territorial y, por lo tanto, tiene que ser el Consell, quien 
verifique el incumplimiento del condicionante y de por finalizada la 
actuación y, en consecuencia, el procedimiento.

El punto segundo del Acuerdo del Consell, de 25 de enero de 2013, 
designó a la conselleria competente en materia de economía como órga-
no responsable del seguimiento y control de la ejecución de la actua-
ción. Igualmente, el punto 13 del Informe de Compatibilidad elevado 
al Consell establece que, para declarar la caducidad del expediente, se 
requiere autorización de la Conselleria competente en materia de terri-
torio. Por todo esto, para la adopción del presente acuerdo es necesaria 
la propuesta conjunta de ambas consellerias.

Considerando los antecedentes y fundamentos expuestos, a pro-
puesta conjunta del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, y del conseller de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, previa deliberación en la reunión de 30 de 
julio de 2021,

En la documentació que es va aportar per la mercantil l’any 2012, 
es justificava el suport que el fons d’inversió Eurofunds Investments 
aportava a les societats específiques constituïdes per a desenvolupar 
cada projecte, de manera que gran part dels costos de les actuacions eren 
assumits amb fons propis. El document amb el qual es pretenia recolzar 
la solvència de l’empresa va ser emés pel Banc de Sabadell i anava 
referit a la societat Eurofund Investments Zaragoza, SL, encarregada de 
desenvolupar un projecte a la ciutat de Saragossa. 

Respecte a la societat Eurofund Investments València, SL (ante-
rior Eurofund Investments Puerto Ademuz, SL) en el seu moment es 
va obtindre aval bancari que es va formalitzar en data 10 de maig de 
2013 amb el Banc de Santander, però, arribat el moment d’aportar nova 
garantia fixada en un 1 % del cost total de les obres públiques d’urbanit-
zació més la inversió de la primera fase 1a, amb el límit d’1.000.000 €, 
resulta cridaner que ni per part del Fons d’Inversió ni per part d’enti-
tats financeres s’haja aportat documentació que recolze la solvència 
d’aquesta societat. 

Tercera. Naturalesa del requeriment objecte de l’escrit que la pro-
motora qualifica de «recurs».

Mitjançant escrit del subdirector general d’Ordenació del Territo-
ri i Paisatge de la Conselleria, d’11 de maig de 2021, comunica a la 
mercantil que la garantia presentada no s’ajusta als termes previstos en 
l’acord del Consell de 25 de gener de 2013 que declarava el projecte 
«Port Mediterrani» com ATE, i se li concedeix un nou termini per a 
depositar-la en els termes establits en el citat acord.

Cal assenyalar que l’indicat escrit d’esmena ha de ser qualificat 
com un acte de tràmit que no decideix sobre el fons de l’assumpte, per 
la qual cosa a l’empara del que es disposa en l’article 112 LPACAP no 
procedeix la interposició d’un recurs, sense perjudici de les al·legacions 
que s’estimen oportunes.

Tercera. Competència.
L’article 2 de la Llei 1/2012, estableix que «L’actuació territori-

al estratègica s’inicia amb una declaració del Consell...», considerant 
aquesta declaració com un «document prescriptiu de referència...».

Mitjançant Sentència núm. 543, de data 25 d’octubre de 2019, dic-
tada per la Secció 1a del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana, dictada en el PO 8/2017, es determina la naturalesa i 
abast de l’acord del Consell, considerant-ho com «… l’acord marc que 
predetermina l’inici d’un procediment de formació complexa com és 
l’actuació territorial. Aquest acte inicial, segons ha posat de manifest la 
sala, per la seua transcendència, autonomia i significat i en la mesura 
en què pot determinar situacions administratives dispars, és susceptible 
de recurs contenciós. És com diu la norma un «document prescriptiu 
de referència»; … Es tracta d’un acte ferm, perfectament executiu i 
la declaració de subsistència del qual no és necessària donada la seua 
fermesa i consistència.» En conclusió es pot afirmar que l’acord del 
Consell té substantivitat pròpia.

Atés que el Consell va ser qui va condicionar l’eficàcia del seu 
acord al compliment d’unes condicions, en concret a la constitució de 
determinada garantia legal, és el Consell a qui competeix declarar l’in-
compliment d’aquestes condicions i, en conseqüència, la caducitat de 
l’ATE. Això es deu al fet que va ser el Consell qui, amb el seu acord 
de 25 de gener de 2013, va declarar inici el procediment de formació 
de l’actuació territorial i, per tant, ha de ser el Consell, qui verifique 
l’incompliment del condicionant i done per finalitzada l’actuació i, en 
conseqüència, el procediment.

El punt segon de l’Acord del Consell, de 25 de gener de 2013, 
va designar a la conselleria competent en matèria d’economia com a 
òrgan responsable del seguiment i control de l’execució de l’actuació. 
Igualment, el punt 13 de l’Informe de Compatibilitat elevat al Consell 
estableix que, per a declarar la caducitat de l’expedient, es requereix 
autorització de la conselleria competent en matèria de territori. Per tot 
això, per a l’adopció del present acord és necessària la proposta conjun-
ta d’ambdues conselleries.

Considerant els antecedents i fonaments exposats, a proposta con-
junta del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, 
i del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, prèvia deliberació a la reunió de 30 de juliol de 2021,



ACUERDA

Primero
Inadmitir a trámite el escrito calificado por la interesada como 

«recurso» y subscrito por el apoderado de Intu Eurofund València,  
SLU, en fecha 31 de mayo de 2021, formulado contra el requerimiento 
de la subdirección general de Ordenación del Territorio y Paisaje de 
la Conselleria de fecha 11 de mayo de 2021, en conformidad con los 
argumentos expuestos en la consideración jurídica tercera.

Segundo
Declarar la caducidad de la ATE, dar por desistido del procedimien-

to al promotor y archivar las actuaciones, por incumplimiento de la 
condición preceptiva establecida en el punto sexto en el Acuerdo del 
Consell de 25 de enero de 2013, en conformidad con los argumentos 
expuestos en las consideraciones jurídicas primera y segunda.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que 
ha dictado el acto, en un plazo de un mes a partir de su notificación, 
de conformidad con lo que prevén los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, o bien recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses con-
tados a partir al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 10 y 46 y siguientes de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción Contenciosa -Administrativa. Todo esto 
sin perjuicio que pueda ejercitar cualquier otra vía que estime oportuna.

València, 30 de julio de 2021

La consellera secretaria,
MÓNICA OLTRA JARQUE

ACORDA

Primer
Inadmetre a tràmit l’escrit qualificat per la interessada com a 

«recurs» i subscrit per l’apoderat d’Intu Eurofund València, SLU, en 
data 31 de maig de 2021, formulat contra el requeriment de la subdi-
recció general d’Ordenació del Territori i Paisatge de la Conselleria de 
data 11 de maig de 2021, de conformitat amb els arguments exposats en 
la consideració jurídica tercera.

Segon
Declarar la caducitat de l’ATE, donar per desistit del procediment 

al promotor i arxivar les actuacions, per incompliment de la condició 
preceptiva establida en el punt sisé en l’Acord del Consell de 25 de 
gener de 2013, de conformitat amb els arguments exposats en les con-
sideracions jurídiques primera i segona.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’òrgan que 
ha dictat l’acte, en un termini d’un mes a partir de la seua notificació, 
de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant 
la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir 
al de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 10 i 46 i següents de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa-administrativa. Tot això sense perjudici 
que puga exercitar qualsevol altra via que estime oportuna.

València, 30 de juliol de 2021

La consellera secretària,
MÓNICA OLTRA JARQUE
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