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1.- OBJETO. 

Este Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto detallar las operaciones de 

vigilancia y seguimiento de la actuación, tanto en fase de construcción como de explotación, 

con el fin de asegurar la correcta ejecución, desde el punto de vista ambiental, de las 

operaciones constructivas, realizar el seguimiento de los impactos previsibles, y verificar la 

aplicación y eficacia de las medidas protectoras y correctoras adoptadas. 

Por último, deberá definirse la línea en la que deberán ser modificados los objetivos 

iniciales basándose en los resultados obtenidos en los análisis a los que se refiere en capítulo 

anterior de este apartado. 

2.- CONTENIDO DEL PLAN. 

2.1.- ASPECTOS GENERALES. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se dividirá en dos fases, de diferente 

duración y alcance: 

 Primera fase: Se corresponderá con la fase de construcción de las obras, y se 

extenderá hasta la fecha de recepción de las obras. Esta fase será 

responsabilidad del Contratista la aplicación del Plan. 

 Segunda fase: Se extenderá desde la fecha del Acta de Recepción, abarcando 

un periodo de doce (12) meses, lo que coincidirá con el periodo de garantía. En 

esta fase, la aplicación del Plan será competencia de la entidad encargada de la 

gestión y mantenimiento de las infraestructuras. 

La aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental se realizará de forma continua por 

un Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente y por el equipo a pie de obra, a lo largo del 

periodo de ejecución. 

El Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente contará, como mínimo, con un 

Coordinador Ambiental, de la Dirección Facultativa, y con un Vigilante Ambiental por parte del 

Contratista, ambos con titulación académica superior o de grado medio de contenido ambiental 

(forestal, biológica, ciencias ambientales, agrícola, etc.). Será el responsable técnico del PVA y 

el interlocutor con la Dirección de las Obras. Dichos responsables podrán ser auxiliados, en 

caso de ser necesario, por otros especialistas en temas concretos, como flora y fauna, 

arqueología, calidad de las aguas, etc. 

El Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente trabajará en coordinación con el 

personal técnico ejecutante de las obras y con las Autoridades del Parque, y estará informado, 

en todo momento, de las actuaciones de la obra que se vayan a realizar, asegurándose de esta 

forma su presencia en la fecha exacta de ejecución de las unidades de obra que puedan tener 

repercusiones ambientales y así poder establecer los puntos de inspección oportunos, de 

acuerdo con los indicadores a controlar establecidos en este programa. 

En una obra de este tipo, el programa de trabajo evoluciona y varía en función del 

desarrollo de la misma, tanto por factores intrínsecos (rendimientos, medios humanos y 

materiales...) como extrínsecos (climatología...). Por ello, el Equipo Técnico Especialista en 

Medio Ambiente, a la vista de los planes de obra establecerá el calendario de actuaciones 

mensualmente. 

En cualquier caso, el calendario de campañas durante la Primera Fase contemplará, 

una presencia continua en obra, una visita a obra de forma semanal del Coordinador 

Ambiental. Estas visitas tendrán mayor frecuencia durante las fases de movimiento de tierras, y 

en especial cuando se esté trabajando en la zona próxima al ámbito de las Áreas de influencia 

del PORN. 

En el período de la Fase Segunda (funcionamiento) se realizarán, al menos, cuatro 

visitas anuales, coincidiendo con los cambios estacionales y con la ejecución de las tareas de 

conservación y mantenimiento proyectadas. 

Los informes que se emitan estarán a disposición de la Conselleria de Medio Ambiente 

de la Generalitat Valenciana y de las Autoridades del Parque. 

2.2.- FASE PRIMERA: PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante la primera fase, que coincidirá con la fase de construcción, el Programa tiene 

un triple objetivo: 

 Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el Proyecto de Construcción. 

 Verificar y controlar que las operaciones constructivas, el funcionamiento de las 

instalaciones auxiliares, el mantenimiento de la maquinaria y equipos, y la gestión de 

residuos, se realicen según la legislación vigente y de forma que se minimicen los 

riesgos para el medio ambiente. 

 Comprobar que la magnitud de los efectos generados por las obras se atienden a las 

previsiones de éste documento, mediante un seguimiento de las variables ambientales 

afectadas. 

De esta forma, se podrán cuantificar de forma precisa las alteraciones derivadas de las 

obras, pudiendo estimar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el 
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proyecto. 

Asimismo, el seguimiento podrá permitir, en su caso, poner de manifiesto impactos no 

detectados o incrementos en la magnitud de los previstos, procediéndose en dicho caso a la 

proposición de las medidas protectoras y/o correctoras más adecuadas para su minimización o 

para evitar su nueva aparición. 

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se llevarán 

a cabo, visitas, muestreos y comprobaciones sobre los distintos factores del medio, con el fin 

de obtener una serie de indicadores que permitan cuantificar las alteraciones detectadas. 

Asimismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos no contemplados y 

determinar su cuantía. 

El Programa se ha estructurado de forma que puedan distinguirse las operaciones de 

vigilancia para la ejecución de una determinada medida protectora o correctora y de las 

necesarias para realizar el seguimiento de las variables ambientales susceptibles de afección. 

Sin embargo, en algunas ocasiones la propia vigilancia de la ejecución lleva implícito un 

seguimiento continuado de la variable para la que se proyectó, por lo que no aparece como 

epígrafe diferente sino que debe ser entendido como incluido en aquella. 

Las actuaciones de control y seguimiento contempladas son: 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Control de las emisiones de polvo y partículas 

Control de las emisiones atmosféricas 

CONTROL DE OPERACIONES RUIDOSAS 

Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

Control de los niveles acústicos de las obras 

CONTROL DE DESBROCES Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 

PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

PROTECCIÓN DE SUELOS 

Control de la excavación y acopio de tierra vegetal 

Control de la alteración y compactación de suelos 

Vigilancia de la erosión de suelos y taludes 

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN 

Vigilancia de la protección de la vegetación natural 

Vigilancia de las medidas de protección contra incendios 

CONTROL DE LAS LABORES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Control de las labores de preparación del terreno 

Control de la extensión de tierra vegetal 

Control de las plantaciones 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Control de la ejecución de operaciones molestas para la fauna 

Control de la ejecución de actividades que puedan suponer envenenamiento o 

muerte para la fauna. 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES 

Control de la protección del patrimonio arqueológico y etnológico 

CONTROL DE VERTEDEROS TEMPORALES, ACOPIOS Y ZONAS DE PRÉSTAMOS 

Gestión de los residuos inertes 

CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Gestión de residuos no peligrosos 

Gestión de residuos peligrosos 

Recogida de aguas residuales 

Pre-recogida de residuos 

CONTROL DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

Control del replanteo 

Localización y control de la zona de instalaciones y parque de maquinaria 

Control del movimiento de maquinaria 
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Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras 

Los informes que se emitirán en esta fase serán: 

 Comunicación del inicio de las obras (comunicación de comprobación del Acta de 

Replanteo). 

 Informes ordinarios, con periodicidad mensual. 

 Informes extraordinarios: 

 Informe previo al Acta de Recepción de las Obras. 

 Informes especiales, cuando existan causas que motiven la emisión de un informe. 

2.3.- FASE SEGUNDA: PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS. 

En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en: 

 Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento de la cubierta 

vegetal implantada y el desarrollo de dicha vegetación 

 Determinar las afecciones que la presencia y funcionamiento de las instalaciones 

supone sobre el medio. 

 Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o 

corregirlas. 

 Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas. 

Se llevarán a cabo los siguientes controles: 

SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL IMPLANTADA. 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN SONORA. 

CONTROL DE LA PERMEABILIDAD DE LA CARRETERA PARA LA FAUNA. 

CONTROL DE RESIDUOS EN LA ZONA DEL BARRANCO DE TEULADA Y DEL 

ÁMBITO DEL PORN. 

Los informes  a emitir en esta fase serán: 

 Informes ordinarios, con periodicidad cuatrimestral. 

 Informes extraordinarios, cuando existan causas que motiven la emisión de un informe. 

 Informe final del Plan de Vigilancia Ambiental. 

3.- FASE PRIMERA: PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA. 

Los movimientos de tierra y la circulación de vehículos y maquinaria sobre superficies 

sin pavimentar dan lugar a la generación de polvo y partículas que afecta a la calidad del aire. 

Este hecho puede generar un efecto negativo sobre la flora y fauna del entorno de las obras, 

así como de la población cercana. 

Por otro lado, la maquinaria ejecutante de las obras emite una serie de contaminantes a 

la atmósfera, perjudiciales para la población y, en general, para el entorno. No suele ser un 

efecto importante por la baja densidad de maquinaria en las obras, pero debe evitarse el 

funcionamiento de máquinas con unos niveles de emisión superiores a los máximos 

aceptables. 

3.1.1.- Control de las emisiones de polvo y partículas. 

Objetivos. 

El objetivo fundamental de este control es evitar que se produzca en primer lugar 

erosión de suelo, con la finalidad añadida de que no se deposite polvo en la vegetación, tanto 

agrícola como forestal, y que no se afecte a la población de Vilamarxant ni a las edificaciones 

cercanas. 

Actuaciones 

Se controlará que se lleven a cabo las medidas preventivas establecidas en el Capítulo 

5 de este estudio, consistentes en riegos de caminos y áreas del entorno por los que se 

produzca el movimiento de maquinaria o se acopien materiales pulverulentos. Asimismo, se 

comprobará el barrido periódico de las zonas de incorporación de los camiones a viales de 

pavimento bituminosos desde áreas de movimientos de tierras. 

Lugar de inspección 

Los controles se realizarán en toda la zona de obras, pero de forma muy especial, en el 

entorno de edificaciones y de zonas sensibles, así como de la vegetación palustre, que 

indicaría aporte de sólidos en suspensión al curso del río. 

Parámetros de control y umbrales 

Para evitar que los niveles de emisión sean mayores de los estrictamente necesarios, 
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se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando de forma 

especial, las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de las zonas habitadas y la 

acumulación de partículas sobre la vegetación existente. El umbral máximo admisible se 

determinará en función del valor y fragilidad de cada zona. 

No se considerará admisible la presencia de nubes de polvo y acumulación de 

partículas sobre la vegetación. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos mediante 

certificado de la fecha y lugar de su ejecución. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

La inspección se realizará durante toda la fase de construcción de las obras. Su 

periodicidad será semanal y deberán intensificarse en función de las características de la 

actividad (volumen de tierras removido, transporte y descarga de las mismas), y de la 

pluviosidad y humedad relativa del aire; en los períodos estivales, que es cuando el suelo 

presenta un mayor déficit hídrico. También se intensificará la prevención realizando riegos 

cuando haya predicciones de vientos de norte o sur. 

Medidas de prevención y corrección 

En el caso de detectarse que se sobrepasan los umbrales admisibles, se propondrá una 

medida de corrección que consistirá básicamente en la intensificación de los riegos y la 

limpieza de las áreas que puedan haber sido afectadas. Asimismo, se controlará la 

procedencia de las aguas empleadas. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, adjuntando 

un plano de localización de áreas afectadas así como de lugares donde se estén llevando a 

cabo riegos y barridos. Asimismo, los certificados se adjuntarán a estos informes. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.1.2.- Control de las emisiones atmosféricas. 

Objetivos 

La maquinaria ejecutante de las obras emite una serie de contaminantes a la atmósfera, 

perjudiciales para el personal, la población y, en general, para el entorno; por otro lado, la 

quema de restos vegetales produce emisiones atmosféricas. Por ello, se propone un sistema 

de control de forma que se minimice el incremento de los valores de inmisión respecto a la 

situación preoperacional, además de que verifique la trituración y aprovechamiento de los 

restos vegetales procedentes del desarbolado y desbroce. 

Actuaciones 

De forma previa a la utilización de una determinada máquina en la zona de obras, se 

exigirá la ficha de la Inspección Técnica de Vehículos, para comprobar que dicha máquina ha 

pasado con éxito los análisis correspondientes a la emisión de humos y monóxido de carbono. 

Se analizará la fecha de expedición de dicha ficha. 

Por otro lado, se comprobará que se retiran los restos del desbroce y las leñas, que 

posteriormente serán triturados para su incorporación a la tierra vegetal. Bajo ningún concepto 

se permitirá la quema. 

Lugar de inspección 

Los controles se realizarán en el parque de maquinaria y en los lugares de ubicación de 

las nuevas infraestructuras durante la ejecución del desbroce y desarbolado. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros a controlar serán que la ficha de la Inspección Técnica de Vehículos 

esté al día e indique los parámetros de emisión de la maquinaria a utilizar. 

Se verificará la no quema de los restos del desbroce y desarbolado, así como su 

trituración e incorporación a la tierra vegetal. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

La inspección se realizará de forma previa a la utilización de la maquinaria y durante el 

desbroce y desarbolado de las zonas de ubicación de las infraestructuras. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que una determinada maquina no dispone de la ficha de Inspección 

Técnica de Vehículos en regla, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o bien 

sustituida por otra que cumpla las condiciones que se establecen e este Programa. 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe 

ordinario, al que se adjuntarán fotografías. 
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Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.2.- CONTROL DE OPERACIONES RUIDOSAS. 

Durante la construcción de las infraestructuras o ejecución de actividades previstas, se 

genera un incremento en los niveles sonoros de la zona, que pueden dar lugar a afecciones 

sobre la población próxima a las obras y, sobretodo, a la fauna de su entorno. 

El incremento de los niveles sonoros como consecuencia de las obras se debe a dos 

fuentes principales, la maquinaria y las actuaciones que conlleva la propia obra (excavaciones, 

demoliciones, compactación, etc.). 

3.2.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria. 

Objetivos 

Los ruidos producidos durante la fase de construcción generan unos impactos sobre la 

población próxima y la fauna del entorno. Por ello, se hace necesario evitar molestias o 

perturbaciones que comprometan la existencia y normal desarrollo de las poblaciones 

faunísticas habitantes en la zona de obras así como las correspondientes a los cotos de caza 

presentes en el ámbito de estudio; para ello se debe verificar el correcto estado de la 

maquinaria ejecutante en lo referente al ruido emitido por la misma. 

Actuaciones 

Se inventariará el número y tipo de maquinaria presente, y se revisarán las tarjetas de 

inspección técnica de cada vehículo con el fin de verificar, por una parte, la homologación del 

modelo con respecto a la normativa CE y, por otro, el estado de cada máquina según la 

inspección vigente. 

Lugar de inspección 

El control se realizará en el parque de maquinaria. 

Parámetros de control y umbrales 

El umbral admisible vendrá determinado por los máximos permitidos por la normativa 

sobre ruido en maquinaria de obras públicas, en particular, en el R.D. 212/2002 de 22 de 

febrero, que regula los niveles de emisión de ruidos de maquinaria de obra que traspone 

Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

 

Calendario y periodicidad de la inspección 

La inspección se realizará de forma previa a la utilización de la maquinaria, luego se 

controlará el reglaje de los motores cada dos meses. El primer control se efectuará antes del 
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comienzo de las obras a fin de tener una referencia del grado de contaminación acústica actual 

(contaminación de fondo) y poder comparar con los datos que se obtengan a posteriori.  

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los umbrales admisibles, se 

propondrá su paralización hasta que sea reparada o bien sustituida por otra que cumpla las 

condiciones que se establecen en este Programa. 

Documentación 

Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada 

máquina, se incluirán los métodos operativos dentro de un anejo al correspondiente informe 

ordinario. 

Recursos necesarios 

Responsable y Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.2.2.- Control de los niveles acústicos de las obras. 

Objetivos 

Se pretende controlar que no se produzcan molestias por ruido, especialmente a las 

poblaciones faunísticas presentes en el entorno, así como a la Población de Vilamarxant, a las 

urbanizaciones y a los dos centros de enseñanza próximos a las obras. Por tanto, el objetivo es 

garantizar que los niveles acústicos se minimicen en estas zonas. 

Actuaciones 

Los trabajos que puedan dar lugar a emisiones sonoras se limitarán a la franja horaria 

comprendida entre las 7 y las 20 horas, en verano, y entre las 8 y las 18 en invierno. 

Se realizarán mediciones, mediante sonómetro homologado, que permitan obtener el 

nivel sonoro continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 15 minutos durante las horas de 

mayor nivel acústico. Las mediciones en el entorno de una edificación o zona considerada 

como sensible a ruidos, se tomarán a una distancia de 2 m, con el micrófono a 1,5 m por 

encima del suelo. 

Lugar de inspección 

En todo el ámbito de las obras. Los puntos de medición se elegirán para cada caso 

concreto, debiendo situarse donde se prevean los máximos niveles de ruido. Se prevé 

realizarla en los centros de enseñanza. 

Parámetros de control y umbrales 

Los máximos aceptables, en principio, deberán ser 70 dB(A) en las zonas próximas a 

espacios sensibles y zonas edificadas hasta el atardecer. De forma previa al inicio de las obras, 

se realizarán mediciones, anotando los niveles acústicos existentes que si fueran superiores a 

los máximos establecidos se admitirán como umbrales. 

La ejecución de trabajos nocturnos, en caso de ser imprescindibles, generadores de 

ruido deberá ser comunicada al Coordinador Ambiental para su supervisión. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

La inspección se realizará durante toda la fase de construcción, realizando dos 

mediciones quincenales durante todo el periodo de mayor impacto acústico en esas zonas, 

durante el día. 

Medidas de prevención y corrección 

En el caso en que se sobrepasen los umbrales admisibles, el Coordinador Ambiental de 

las obras informará a la Dirección de Obra a la mayor brevedad posible para que se adopten 

las medidas oportunas. 

Documentación 

Los resultados de las mediciones se recogerán en los informes mensuales. 

Recursos necesarios 

Personal y material especializado. Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.3.- CONTROL DE LOS DESBROCES Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS. 

Objetivos 

Verificar que se realicen correctamente y previa autorización a la administración 

competente cualquier actividad relacionada con la eliminación de vegetación y, en particular: 

cortas, claras y clareos, podas y desbroces de la vegetación existente. 

Actuaciones 

Se verificará la correcta ejecución de los tratamientos selvícolas y cortas, se controlará 
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que dichos tratamientos se restringen estrictamente al perímetro de actuación que se ha 

delimitado en el Proyecto. 

Lugar de inspección 

La zona de actuación será todas las superficies afectadas por actuaciones sobre la 

vegetación existente. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

La inspección se realizará durante la ejecución de las unidades de obra.  

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la limitación 

espacial existente por cuestiones ambientales. 

En el caso de detectarse afecciones no previstas, se procederá a informar a la mayor 

brevedad posible a la Dirección de obra. 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe 

ordinario. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.4.- PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 

Las principales alteraciones que se producen durante la fase de construcción suelen 

deberse a los movimientos de tierras que puedan producir una alteración en la morfología del 

cauce que puede dar lugar a un incremento del riesgo de inundación. El arrastre de materiales 

durante las lluvias también puede suponer la alteración de las aguas en los cauces cercanos. 

Objetivos 

Control de la aplicación y buen funcionamiento de las medidas preventivas contra 

inundaciones. 

Actuaciones 

Se procederá a realizar inspecciones visuales de las escorrentías del entorno de las 

obras, vigilando la aparición de acumulaciones de sedimentos en ellas. En caso de que se dé 

acumulación de sedimentos se procederá a su retirada y se buscará su causa controlándose el 

buen estado y correcta ejecución de cunetas de guarda e impermeabilización en el parque de 

maquinaria. 

Ya se ha indicado la prioridad de ubicar el parque de maquinaria en zona pavimentada, 

en especial del polígono Enxilagar. 

Lugar de inspección 

En el cauce de las escorrentías cuando se desarrollen obras susceptibles de afectar a la 

capacidad de evacuación de las mismas. Éstas coinciden con las obras de drenaje transversal. 

En el parque de maquinaria y zonas de acopio. 

Parámetros de control y umbrales 

La aparición de acumulaciones de sedimentos será el parámetro a controlar, así como 

las manchas de aceite u otros líquidos contaminantes en el terreno. Aunque el peligro de estas 

acumulaciones depende del tamaño e índice de pedregosidad ante avenidas del barranco, los 

elementos que visualmente sean fácilmente detectables indicarán algún problema en la 

retención de materiales de arrastre en las obras. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Se harán inspecciones visuales con una frecuencia semanal. En épocas de lluvias 

intensas también se realizarán inspecciones sobre las escorrentías aunque se hayan terminado 

las obras en estos tramos para detectar restos de materiales no recogidos que den lugar a 

acumulaciones. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectan sedimentos se aplicarán las medidas que sean necesarias para su 

corrección. 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe 

ordinario. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 
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3.5.- PROTECCIÓN DE SUELOS. 

El suelo es uno de los componentes del medio que más sufre las acciones que 

conllevan las obras. Su ocupación física es inevitable, sin embargo, el material que forma el 

primer horizonte de estos suelos puede recuperarse, proponiendo su posterior reempleo en la 

restauración de los terrenos afectados por las obras. 

Por otro lado durante la ejecución de las obras pueden producirse otra serie de efectos: 

alteración y compactación, como resultado de la circulación de la maquinaria ejecutante de las 

obras; contaminación debida a vertidos accidentales, a un manejo inadecuado de determinados 

residuos o a la realización incorrecta de una serie de operaciones (cambios de aceite, lavado 

de hormigoneras, etc.); y aumento de los procesos erosivos como consecuencia de la creación 

de superficies desprovistas de vegetación. La minimización de todos estos efectos puede 

conseguirse con un adecuado control en obra. 

3.5.1.- Control de la excavación y acopio de tierra vegetal. 

Objetivos 

Comprobación de la correcta ejecución de la retirada de tierra vegetal en zonas de 

ocupación directa, así como de su acopio temporal, con las características señaladas en el 

mismo. 

Actuaciones 

Se comprobará que la retirada se realiza en los lugares y con los espesores previstos. 

Asimismo, se verificarán las condiciones de los acopios temporales hasta su reutilización en 

obra o traslado a lugar de empleo. Dichos acopios se localizarán en el interior de zonas 

jalonadas junto a áreas de instalaciones auxiliares o parque de maquinaria. Se verificará que 

no se ocupe la red de drenaje superficial. Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta 

su reutilización en obra, y la ejecución de medidas de conservación. 

Los acopios tendrán una altura no superior a 2,0 m en forma de caballones o artesa y 

con taludes de pendiente no superior 3H:2V, de manera que no se vean afectados por una 

compactación excesiva, debiendo situarse en terrenos llanos y de fácil drenaje. 

Una vez terminados los montones se procurará que no queden en la parte superior 

concavidades exageradas, que retendrían el agua y podrían dar origen a la destrucción de la 

geometría buscada en los acopios. Asimismo, se impedirá el tránsito de maquinaria sobre los 

acopios así formados. 

Por último se comprobará que se efectúe periódicamente el volteo y riego de los 

montones de tierra vegetal. 

Lugar de inspección 

La correcta retirada, en relación con los espesores indicados de la capa de tierra 

vegetal, se verificará en todas las superficies previstas. Zonas de acopio. 

Parámetros de control y umbrales 

Se consideran como parámetros básicos de control, la retirada de todos los suelos 

aptos como tierra vegetal en la superficie ocupada, y el correcto espesor recogido de los 

mismos.  

La localización de las zonas de acumulación de tierra vegetal deberá ser previamente 

aprobada por el Coordinador Ambiental. 

En cuanto a los acopios, se consideran parámetros de control la altura de acopio y el 

estado de los montones; esto es, la no existencia de compactaciones por paso de vehículos ni 

de acarcavamientos por fenómenos erosivos. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Se comprobará que la retirada en los suelos aptos sea la primera operación a realizar y 

que se ejecute una vez finalizado el despeje de la cubierta vegetal, cuando ésta exista, 

permitiendo así la retirada de los propágulos vegetales que queden en los primeros centímetros 

del suelo, tanto de los preexistentes como de los aportados con las operaciones de desbroce. 

Las condiciones de acopio se verificarán semanalmente. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse condiciones no adecuadas se pondrá en conocimiento del 

Coordinador Ambiental quien fijará las medidas a adoptar tendentes a mantener la tierra 

vegetal en óptimas condiciones para su reutilización posterior (siembras, tapado, etc.). 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe 

ordinario, al que se adjuntarán los planos de situación de los acopios temporales de tierra 

vegetal. 
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Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.5.2.- Control de la alteración y compactación de suelos. 

Objetivos 

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no 

ocupados directamente por las obras. Verificación de la ejecución de medidas correctoras 

(subsolados, gradeos, etc.). 

Actuaciones 

Antes del inicio de las obras se señalará donde no podrá realizarse ningún tipo de 

actividad auxiliar. En su caso, se comprobará la ejecución de labores al suelo en los lugares y 

con las profundidades previstas. Para ello, se realizarán inspecciones visuales, midiendo con 

cinta métrica la profundidad de la labor, verificándose además el correcto acabado. 

Lugar de inspección 

El control de la descompactación de suelos se realizará en los lugares donde esté 

prevista esta actuación en el Proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará la compacidad del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen 

tránsito de maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por 

causas imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas. En su 

caso, se comprobará: tipo de labor; profundidad; y acabado de las superficies 

descompactadas. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

De forma paralela a la implantación de zonas auxiliares, verificándose semestralmente. 

Las labores practicadas al suelo, en su caso, se verificarán mensualmente. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de las 

obras, procediéndose a practicar una labor al suelo, si ésta fuese factible, aunque no estuviese 

contemplada en el proyecto. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.5.3.- Vigilancia de la erosión de suelos y taludes. 

Objetivos 

Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de 

las medidas de protección contra la erosión en los desmontes y terraplenes. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de toda la zona de obras donde se generen desmontes y 

terraplenes, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad según la siguiente 

escala (DEBELLE, 1971): 

 Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes 

 Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad 

 Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad 

 Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de 

profundidad 

 Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad. En su 

caso, control de los materiales empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa 

contra la erosión (cunetas de guarda, bermas, colocación de mantas o mallas, etc.), en 

los lugares y con las especificaciones que exige el proyecto. 

Lugar de inspección 

Zonas de obras con desmontes y terraplenes y en aquellos lugares donde estuvieran 

proyectadas las medidas anteriormente citadas. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el 

establecido en la Clase 3 según la escala DEBELLE (1971). Por otro lado, se controlarán las 

características técnicas, materiales y dimensiones de las medidas ejecutadas, haciendo constar 

si se consideran suficientes. 
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Calendario y periodicidad de la inspección 

Cuatro inspecciones anuales, preferentemente tras precipitaciones fuertes. La ejecución 

de las medidas correctoras se controlará mensualmente. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las medidas 

correctoras que sean necesarias. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.6.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

Las obras proyectadas originarán una serie de efectos negativos sobre la vegetación 

que pueden resumirse en destrucción o alteración de ciertas comunidades vegetales y 

aumento del riesgo de incendios. 

Previo al inicio de las obras se realizará una inspección previa, destinada al 

reconocimiento de especies protegidas en la zona. 

La protección de la vegetación frente al incremento del riesgo de incendio provocado 

por las obras solamente puede llevarse a cabo mediante una vigilancia ambiental que minimice 

los factores de riesgo y que, en caso de producirse un incendio, garantice que no se propague. 

3.6.1.- Vigilancia de la protección de vegetación. 

Objetivos 

El objetivo de este seguimiento es garantizar que no se produzcan afecciones no 

previstas en zonas con la existencia de vegetación natural y el correcto balizamiento de las 

zonas más sensibles, contiguas a la ocupación de la obra, en especial aquellas que determine 

la inspección de detalle de la vegetación previa a las obras. 

Actuaciones 

De forma previa al inicio de las obras se señalarán las zonas ocupadas por vegetación 

natural que deba ser respetada. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de 

dichas zonas y, en su caso, el estado de los jalonamientos. Se limitará la velocidad en esas 

zonas para evitar lo máximo el levantamiento de polvo. 

Lugar de inspección 

La zona de inspección será la delimitada inicialmente para la protección las zonas con 

vegetación natural. 

Parámetros de control y umbrales 

La vegetación puede que se llegue a secar, no obstante la existencia de propágalos en 

el sustrato donde se arraigan pueden garantizar su pervivencia. Se analizará el correcto estado 

de los jalonamientos provisionales. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

La primera inspección será previa al inicio de las obras. Las restantes se realizarán de 

forma mensual. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectasen daños a comunidades vegetales o especies singulares, se 

establecerán medidas para su restauración. Si se detectasen daños a los jalonamientos 

provisionales, se procederá a su reparación. 

Documentación 

Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios o si se produjese una 

afección severa sobre estas zonas se emitirá un informe extraordinario. En el informe previo se 

recogerá la visita de inspección previa y las medidas tomadas- 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.6.2.- Vigilancia de las medidas protección contra incendios. 

Objetivos 

Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de incendios, y asegure su 

extinción inmediata en caso de producirse. 
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Actuaciones 

Previo al inicio de las obras, se determinarán los modelos de combustible presentes en 

la zona y se estimarán los índices de peligro de incendios. En función de estos datos, se 

propondrán las épocas en las que podría resultar más conveniente la aplicación de medidas 

protectoras contra incendios y en las que deberían extremarse las precauciones en las 

actividades que puedan generar chispas, susceptibles de desencadenar un fuego. Se verificará 

la presencia de medios básicos de extinción en obra. 

Lugar de inspección 

Especialmente las zonas próximas a vegetación más susceptible de incendios. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlarán todas las actividades que puedan conllevar la generación de fuego. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Durante toda la fase de construcción y, muy especialmente, en los períodos estivales y 

durante la ejecución del desbroce. La periodicidad de los controles en dichas épocas será 

continua. 

Medidas de prevención y corrección 

Como medida protectora, se debe disponer en obra de equipos de extinción, para 

controlar rápidamente o incluso extinguir los focos que pudiesen aparecer. 

Documentación 

Los resultados de la determinación de modelos de combustible y del índice de peligro 

de incendios se reflejarán en los informes ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.7.- CONTROL DE LAS LABORES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL. 

3.7.1.- Control de las labores de preparación del terreno. 

Objetivos 

Verificación de la correcta realización de las labores de preparación del terreno en la 

franja de ocupación temporal durante las obras y las labores previas a siembras y plantaciones, 

en los lugares previstos en el Anejo de Integración Paisajística. 

Actuaciones 

Se controlará la realización de las labores finales al terreno, de tal forma que cumplan 

las características especificadas en el proyecto. 

Lugar de inspección 

Franja de ocupación temporal, desmontes, terraplenes, espacios intersticiales y 

rotondas, así como todas aquellas zonas donde se tenga previsto la realización de 

plantaciones. 

Parámetros de control y umbrales 

Se verificará la profundidad de la labor. Se verificará la realización de la labor final, de 

tal forma que el terreno quede en perfectas condiciones. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

La preparación del terreno se controlará durante la ejecución de estas operaciones, 

coincidiendo con la visita semanal del Coordinador. 

Medidas de prevención y corrección 

Una vez finalizada la preparación del terreno, se verificará especialmente que no se 

producen movimientos de maquinaria pesada por las zonas ya preparadas. En el caso en que 

se hubieran formado roderas por trasiego de maquinaria, se controlará que éstas sean 

rastrilladas. 

Documentación 

Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.7.2.- Control de la extensión de tierra vegetal. 

Objetivos 

Controlar la idoneidad y buena conservación de la tierra vegetal para su reutilización 
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Actuaciones 

Se inspeccionarán todos los lugares donde esté prevista la ejecución de esta unidad de 

obra. 

De forma previa a la extensión de la capa de tierra vegetal se procederá a su análisis 

para comprobar su idoneidad. 

Los ensayos consistirán en el análisis estándar de tierra vegetal (determinación del 

rango de texturas por el método granulométrico por sedimentación discontinua, análisis del PH 

(en H2O 1:2,5), análisis del contenido en sodio (ppm) por el método de fotometría de llama, 

análisis de la conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad), análisis del carbonato cálcico 

equivalente y análisis del contenido en nutrientes (P, K, Mg, Ca, N orgánico y amoniacal) por 

los métodos químicos 4, 15, 16 (b), 8, según MOA III). 

Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores previstos. Tras su 

ejecución, se controlará muy especialmente que no se produzca circulación de maquinaria 

pesada. 

Lugar de inspección 

En los acopios de tierra vegetal, antes de su extensión. 

Parámetros de control y umbrales 

Aunque la tierra vegetal utilizada será la previamente sustraída, se realizarán análisis de 

tierra vegetal se tomando muestras, en las que se determinarán, al menos, los parámetros 

anteriormente indicados. 

Los valores límite para su admisión serán: 

Parámetro de calidad Unidad 
Valores límite de 

referencia 

Contenido máximo de elementos 

gruesos (>2 mm) 
% 

<20 

<10 para partículas 

>2cm y exento para 

partículas >6 cm 

Textura USDA: franco arenosa % 
Arena (70-80) 

Limo (≤30) 

Parámetro de calidad Unidad 
Valores límite de 

referencia 

Arcilla (≤20) 

pH  
En H2O 

1:2,5 
5 a 8,5 

Sodio ppm <100 

Conductividad dS/m <0,5 

Contenido de materia orgánica % >2 

Carbonato calcio equivalente ppm <40 

Fósforo ppm 12 a 36 

Potasio ppm 60 a 360 

Magnesio ppm >25 

Calcio ppm >200 

N orgánico y amoniacal % >0,1 

Contenido en yeso % <40 

 

Asimismo, se verificará el espesor de tierra aportado, puesto que debe ser de al menos 

30 cm en la franja de ocupación temporal. La tolerancia máxima en la extensión será de +/-2 

cm, como media en parcelas de 100 m² y con un mínimo de 10 mediciones. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Se verificará que esta operación esté totalmente terminada al finalizar las labores de 

restauración ambiental. Mientras se esté ejecutando se inspeccionará dos veces por semana. 

http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/cl.htm
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Na.htm
http://www.lenntech.com/espanol/TDSyconductividad_eléctrica.htm
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Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse anomalías en la composición de la tierra vegetal, se propondrán 

las correspondientes enmiendas o mejoras.  

Documentación 

Los resultados de los análisis de la tierra vegetal se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente y laboratorio de suelos. 

3.7.3.- Control de las plantaciones. 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra. Se llevarán a cabo todos los 

controles de calidad necesarios tanto durante la recepción de las plantas como durante la 

ejecución de la plantación. Estos controles se realizarán en el caso de los árboles, cada 10 

unidades, y en el caso de arbusto, cada 50 unidades. 

Actuaciones 

a) Verificación de los materiales 

Se verificará que las plantas procedan de viveros acreditados. Para certificarlo se 

facilitará copia de los albaranes de recepción de plantas en obra. Éstos estarán emitidos por el 

vivero suministrador, donde figurará su sello. 

En dichos albaranes deberán constar, al menos: Datos del vivero suministrador; especie 

o especies suministradas con su nombre científico latino, que deberán ser las exigidas en el 

presente Proyecto; y número de ejemplares de cada especie. 

Se controlará que las plantas se almacenan en obra al abrigo de la insolación directa.  

Se verificará la idoneidad y procedencia del agua que vaya utilizarse en el riego de 

implantación.  

b) Apertura de hoyos 

Se procederá a comprobar las dimensiones de los hoyos y si se corresponden con los 

requeridos en el presente Proyecto para la especie a plantar en ellos. 

c) Colocación de la planta y relleno de hoyos 

Se comprobará la adecuada colocación de la planta, el relleno del hoyo y el afirmado. 

d) Riego de implantación 

Se comprobará la ejecución del riego de implantación en el mismo día y con la dotación 

de agua correspondiente a cada tipo de planta. 

e) Otras operaciones de control 

Se controlarán las condiciones atmosféricas en el momento de efectuarse la plantación 

y se verificará que no se realicen en épocas de heladas ni cuando se produzcan vientos 

fuertes. 

Terminada la plantación, se procederá a realizar un conteo del número de ejemplares y 

se realizará una fotografía de la zona tratada. 

Lugar de inspección 

Se controlará tanto en los tajos donde se estén ejecutando plantaciones (espacios 

intersticiales, rotondas, y todas las zonas donde se lleven a cabo) como en el lugar de 

almacenaje. 

Parámetros de control y umbrales 

Una vez recibidas en obra las plantas y aceptadas, se procederá a su inspección, para 

lo cual se tomará una muestra en función de la cantidad de plantas de la partida. 

En esta muestra se estudiará: 

 Especie y subespecie o variedad 

 Porte 

 Tamaño 

 Sistema radicular 

 Sistema foliar 

 Presencia de heridas 

 Estado fitosanitario 
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 Estado vegetativo 

Con los resultados se emitirá un informe sobre la calidad de la partida, que reunirá los 

siguientes requisitos: 

 Ningún factor con calidad menor del 80 % de la muestra. 

 Calidad media de la partida no menor del 85 %. 

El control de la apertura de hoyos se realizará sobre, al menos, un hoyo por cada 

unidad de actuación proyectada que incluya plantaciones y sobre un total del 5% de las 

unidades proyectadas. La tolerancia será de 5 cm como máximo, tomando como media una 

muestra de 10 hoyos. 

Se verificará que en ningún caso se ejecuten plantaciones cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a un grado centígrado o mientras el suelo esté helado. Todas las 

incidencias se reflejarán en una ficha de control.  

Calendario y periodicidad de la inspección 

La supervisión de estas operaciones dará comienzo al menos una semana antes del 

inicio de las mismas. Se realizarán visitas semanales en las que se supervisarán el tajo o tajos 

existentes. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que se han sobrepasado los umbrales admisibles contemplados en el 

presente Programa se procederá a plantar de nuevo en aquellos lugares donde la plantación 

resulte defectuosa. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.8.- PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

La presencia de maquinaria para la realización de las obras así como el incremento de 

presencia humana, produce temporalmente un aumento de nivel de ruidos afectando a la 

tranquilidad de la fauna circundante y originando un desplazamiento de la misma. 

Por otro lado, la pérdida del nicho ecológico debido a la eliminación de la vegetación, 

podría dar lugar a la desaparición de parte de la fauna, por desplazamiento de la misma a 

zonas más tranquilas. 

3.8.1.- Control de la ejecución de actividades molestas para la fauna. 

Objetivos 

Las operaciones principalmente molestas para la fauna de la zona son: los desbroces, 

las actividades ruidosas y la realización de trabajos o circulación de maquinaria por la noche. El 

objetivo principal del establecimiento de una serie de medidas de control de estas operaciones 

es garantizar la persistencia de las poblaciones faunísticas existentes en el entorno. 

Las inspecciones para el control de actividades ruidosas quedan recogidas en el 

correspondiente punto del presente documento, por lo que el presente se limita a establecer el 

sistema de control de los desbroces y del movimiento de maquinaria en trabajos nocturnos, si 

éstos se llegasen a realizar. 

Actuaciones 

De forma previa a la ejecución de los desbroces se realizará una inspección a fin de 

verificar la no existencia de nidos o lugares de concentración de animales que puedan ser 

eliminados de forma directa. 

En caso de existir, se estudiará el cambio de localización de los nidos a otros lugares de 

similares características. 

Por otro lado, en el caso de ser necesarios trabajos nocturnos, se notificará por escrito 

al Coordinador Ambiental de la obra, quien establecerá la conveniencia o no de realizar dichos 

trabajos siempre que se vayan a ejecutar en épocas especialmente críticas para la fauna 

(durante el ciclo reproductivo). 

Se comprobará que se hayan instalado las señales que limitan la velocidad de 

circulación de los vehículos y la maquinaria de obra. 

Además, debido a la existencia del PORN, se mantendrán las reuniones que sean 

necesarias con las Autoridades del Parque para evitar, en la medida de lo posible la 

interferencia de las obras propuestas. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas de la obra. 
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Parámetros de control y umbrales 

El umbral de alerta será determinado en función de las características de la vegetación 

a desbrozar, de la distancia existente entre las áreas objeto de desbroce a las posibles zonas 

habitadas por la fauna y por las pautas etológicas de las especies que se detecten.  

Calendario y periodicidad de la inspección 

La inspección se realizará dos veces al mes durante todo el período de tiempo que 

abarque la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

De forma previa al inicio de las obras de desbroce se informará a todo el personal 

ejecutante de las obras de la posibilidad de aparición de algún nido o concentración de 

animales, prescribiéndole la obligatoriedad de informar al Coordinador Ambiental de lo 

observado. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes ordinarios.  

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.8.2.- Control de la ejecución de actividades que puedan suponer 

envenenamiento o muerte para la fauna. 

Con el objeto de evitar la muerte de animales por envenenamientos se atenderá a lo 

dispuesto en el apartado de este Programa de Vigilancia Ambiental relativo al Control del 

Sistema de Gestión de Residuos. Por otro lado, para evitar la muerte por atropello se verificará 

que se han dispuesto señales que limiten la velocidad de circulación de los vehículos y de la 

maquinaria de obra. 

3.9.- PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES. 

La construcción de nuevas infraestructuras puede afectar a los recursos culturales de un 

territorio. Entre estos, son especialmente destacables los yacimientos arqueológicos y 

etnológicos. 

La afección al patrimonio arqueológico resulta compleja de evitar, por la posibilidad de 

aparición de elementos de interés no conocidos, por tanto se debe realizar un control y 

seguimiento para evitar su afección. En el caso que nos ocupa, según la prospección 

arqueológica realizada, se han encontrado diversos elementos de interés patrimonial, por tanto, 

se deberá realizar una vigilancia arqueológica de los mismos principalmente durante la 

ejecución de las tareas de desbroce y movimiento de tierras, tal y como indica La Memoria de 

Impacto Patrimonial. 

En cuanto a los BICs, el patrimonio arquitectónico y el patrimonio industrial, con la 

nueva traza proyectada, tal y como puede observarse en la MIP, no existe riesgo de afección a 

los mismos 

3.9.1.- Control de la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Objetivos 

Efectuar un seguimiento preventivo de este aspecto durante las labores de desbroce y 

movimiento de tierras con el objeto de detectar la presencia de yacimientos no conocidos. 

Actuaciones 

Consistirán en un seguimiento de las obras para garantizar la preservación de cualquier 

yacimiento o resto. Aún siendo poco probable, en caso de detectarse alguno, se informará al 

Organismo competente en la materia, elaborándose un proyecto de retirada de materiales 

siguiendo las directrices que éste marque. 

Lugar de inspección 

En la franja definida en la Memoria de Impacto Patrimonial. 

Parámetros de control y umbrales 

Si se produjera algún hallazgo importante, se verificará la medida de obligado 

cumplimiento consistente en la paralización de las obras hasta que se obtenga una conclusión 

de la importancia, valor o recuperabilidad de los bienes en cuestión, la cual deberá estar 

constatada por el Organismo competente en la zona donde se ejecute la obra. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

El seguimiento arqueológico se realizará durante la ejecución de las operaciones de 

desbroce y excavación de tierra vegetal. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se produjese algún hallazgo, se procederá a su retirada o documentación. 
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Documentación 

Si se detectase algún yacimiento o elemento de interés, se emitirá un informe 

extraordinario, incluyendo toda la documentación al respecto, incluyendo la notificación al 

organismo competente en la materia, su respuesta y, en su caso, el proyecto de intervención 

arqueológica. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente y Asistencia técnica en arqueología. 

3.9.2.- Control de la protección del patrimonio etnológico. 

Objetivos 

Efectuar un seguimiento durante la ejecución de las obras de todos los elementos de 

patrimonio, así como en el desmontaje de los ribazos de mampostería. 

Actuaciones 

Consistirán en un seguimiento de las obras para garantizar la preservación del servicio 

de las infraestructuras de las acequias. 

En el caso de la caseta de peones, como coincide con la carretera existente, ya se ha 

indicado que se realizara un vallado del perímetro 

El contratista facilitará al Coordinador Ambiental la programación de los trabajos, junto 

con el procedimiento constructivo, de la reposición de las acequias. El Coordinador podrá 

rechazar dicho proceso, junto con el Director de las Obras, si no garantiza la continuidad del 

servicio. 

Asimismo se controlará el desmontaje de los ribazos, y el transporte y acopio de la 

piedra, para su posterior ejecución de muros. 

Lugar de inspección 

En los puntos afectados. 

Parámetros de control y umbrales 

Para la caseta de peones se comprobará que el vallado no ha sufrido daños. 

El pequeño tamaño de los mampuestos significaría que no se han desmontado o 

acopiado adecuadamente 

Un desvío de la programación del proceso constructivo de la reposición de la acequia 

puede suponer que ésta no esté en servicio en todo momento. 

El umbral será que se interrumpa el servicio al paso de vehículos. 

Si se produjera algún hallazgo importante, se verificará la medida de obligado 

cumplimiento consistente en la paralización de las obras hasta que se obtenga una conclusión 

de la importancia, valor o recuperabilidad de los bienes en cuestión, la cual deberá estar 

constatada por el Organismo competente en la zona donde se ejecute la obra. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

El seguimiento se realizará durante el periodo que duren las obras de cruce con estas 

infraestructuras. 

El control de la reutilización de los mampuestos se llevará a cabo mientras dure la 

actividad. 

Medidas de prevención y corrección 

Para las acequias se comprobará que el proceso constructivo no interferirá en el 

servicio. 

Documentación 

Informes periódicos. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.10.- CONTROL DE VERTEDEROS PROVISIONALES, ACOPIOS Y ZONAS DE 

PRÉSTAMO. 

Según las mediciones de proyecto se necesita aporte de material extra, el Contratista 

deberá presentar al Coordinador Ambiental la relación de canteras y préstamos de los que 

pretende extraer el material, con indicación del tipo de material, características y cantidades en 

cada uno de los casos. El proyecto constructivo debe prever e indicar canteras o préstamos 

para la obtención de estos materiales. 

Si se trata de canteras ya abiertas, éstas deberán certificar que operan dentro de la 

legalidad. En caso de que se trate de una cantera de nueva apertura explotada por el 

Contratista, éste deberá presentar al Coordinador Ambiental la Declaración de Impacto 



PROYECTO BÁSICO DE LA RONDA OESTE DE VILAMARXANT 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 19 

Ambiental favorable a la apertura de dicha cantera. En caso de proceder de otras obras, el 

productor de los residuos deberá poseer la Autorización administrativa necesaria de Residuos 

Inertes Adecuados 

Esta obligación se extenderá a todo el periodo de ejecución de las obras, debiendo 

informar el Contratista cada vez que cambie el destino de los materiales o se prevea abrir 

nuevas canteras. 

Por último, indicar que toda la información relativa a canteras y préstamos que vayan a 

ser empleados se comunicará, antes del inicio de las obras, al Órgano Sustantivo Competente. 

Objetivos 

Verificar que estas zonas se sitúen en las áreas contempladas. 

Asimismo, se verificará que se cumple las condiciones del EIA, relativa al trámite a 

seguir en caso de que los materiales de préstamos procedan de zonas distintas de las áreas de 

explanación o de lugares que no cuenten con la preceptiva autorización ni el consiguiente plan 

de restauración. 

Actuaciones 

Todos los residuos considerados no peligrosos serán trasladados a cualquier vertedero 

controlado de residuos no peligrosos autorizados que admita el tipo de residuos producidos. No 

obstante, existe también la posibilidad de reutilizar en préstamos la fracción de residuos no 

peligrosos calificada por la legislación como inerte. 

Se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en 

los lugares autorizados para ello por la Dirección de las obras, previa aceptación del 

Coordinador Ambiental de las mismas, y se controlará que las condiciones de almacenamiento 

garanticen la ausencia de contaminación de aguas y suelos por arrastres o lixiviados. 

El anejo del proyecto "Estudio de Gestión de Residuos" recoge todas las medidas para 

el correcto tratamiento de los residuos de demolición y construcción. 

Independientemente de la opción que se elija para la gestión de los residuos generados 

en la obra, se exigirá al Contratista la siguiente documentación relativa a la gestión de los 

residuos: 

 Documentos de Control y Seguimiento de los residuos que deberán justificar la 

eliminación mediante su depósito en vertederos controlados de residuos no 

peligrosos, o bien el transporte de los mismos a la zona de préstamos. En este 

último caso, se exigirá al Contratista un certificado que deberá incluir la cantidad 

a reutilizar y los datos de la empresa y la obra en la que se va a reutilizar. 

 Certificado que acredite que las empresas encargadas de realizar tanto el 

transporte de los residuos como la eliminación están autorizadas. 

En caso de reutilizarse los residuos inertes en otras obras, o como relleno en parcelas, 

se procederá a seguir el protocolo de declaración de Residuos Inertes Adecuados o el de la 

Orden APM/1007/2017. 

Por último, indicar que toda la información relativa a vertederos que vayan a ser 

empleados se comunicará, antes del inicio de las obras, al Órgano Sustantivo Competente. 

Las zonas de acopio de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes 

se señalizarán convenientemente, comprobándose asimismo que se ubican en terrenos 

especialmente habilitados e impermeabilizados y, en cualquier caso, fuera de zonas 

permeables. 

Se verificará que se evita la ubicación de acopios en vaguadas, tanto por la posible 

interrupción de la red de drenaje, con las consiguientes alteraciones en el régimen de 

circulación de las aguas y riesgos de inundación, como por el aumento del riesgo de 

contaminación de las mismas. 

Se definirán con exactitud los lugares de acopio de la tierra vegetal que, previamente 

retirada, será reutilizada en la obra o en otros terrenos del Parque Natural. Se verificará que el 

acopio cumpla las características expuestas en el Proyecto y las consideraciones expuestas 

anteriormente en este EIA. 

El Coordinador Ambiental deberá comprobar que las canteras y préstamos de los que 

se pretende extraer el material operan dentro de la legalidad y deberá comunicar al Órgano 

Sustantivo competente cuáles son así como sus características. 

Lugar de inspección 

Se inspeccionará toda la obra y su entorno próximo. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios de materiales procedentes de 

las excavaciones; presencia de basuras, restos de hormigón, charcos de aceite, etc.; la forma 

de acopio de los materiales; y la posible existencia de alguna zona de préstamos incontrolada. 

No se aceptará la formación de ningún tipo de vertedero ni los acopios de materiales ni de 

préstamos fuera de las áreas acondicionadas para tal fin. 
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Calendario y periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción y de forma semanal. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase la formación de vertederos temporales o zonas de préstamos o acopios 

incorrectos, se informará con carácter de urgencia, para que las zonas sean limpiadas. 

Asimismo, si se produjera dicha situación se elaborará un Plan de restauración de las zonas 

afectadas. 

Documentación 

Las inspecciones realizadas sobre los vertederos, zonas de acopio y de préstamos se 

recogerán en el informe ordinario. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.11.- CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

3.11.1.- Gestión de residuos no peligrosos. 

Se actuará del modo descrito en el apartado anterior relativo al control de vertederos y 

préstamos. 

3.11.2.- Gestión de residuos peligrosos. 

Objetivos 

Vigilar la correcta gestión de los residuos peligrosos según las especificaciones del 

Capítulo de Medidas Correctoras del presente EIA. Asimismo el "Estudio de Gestión de 

Residuos" del proyecto prevé el correcto tratamiento de los residuos de demolición y 

construcción. 

Actuaciones 

La gestión de los residuos peligrosos producidos en las obras la realizará una o varias 

empresas autorizadas. 

El Técnico responsable de la Vigilancia Ambiental exigirá al Contratista principal la 

presentación de los siguientes documentos y certificados: 

 Certificado que acredite que la empresa o empresas encargadas de realizar la 

gestión de los residuos tóxicos o peligrosos está autorizada. 

 Documentos de Control y Seguimiento de los residuos hasta los centros de 

recogida, tratamiento o eliminación de residuos. 

Por otro lado, el Contratista adjudicatario de las obras, como productor de residuos 

peligrosos, estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

 No mezclar los residuos tóxicos y peligrosos, entre si ni con otros residuos 

urbanos o industriales, salvo en aquellos casos en que se demuestre que es 

conveniente. 

 Envasar adecuadamente los residuos tóxicos y peligrosos, evitando cualquier 

pérdida de contenido. Etiquetar los recipientes de forma clara, legible e indeleble 

y según las especificaciones reseñadas en el “Real Decreto 952/1997, de 20 de 

junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio”. 

 No se almacenarán los residuos peligrosos por un periodo superior a seis 

meses. 

 Se llevará un registro de producción de los residuos peligrosos y de su destino. 

 Se permitirá a la Administración la realización de los controles, toma de muestras 

y recogida de información que considere necesarios. 

 Se cumplimentarán los documentos de control y seguimiento de los residuos 

hasta los centros de recogida, tratamiento o eliminación. 

 Se deberá comunicar a la Administración competente cualquier desaparición, 

pérdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos. 

 No entregar residuos tóxicos y peligrosos a un transportista que no reúna los 

requisitos exigidos para el transporte de estos productos. 

Lugar de inspección 

Se inspeccionará la zona de acopio de residuos. 

Parámetros de control y umbrales 

Se verificará toda la documentación relativa a los gestores de residuos peligrosos; se 
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comprobará que los contenedores y recipientes destinados al almacenamiento de residuos 

peligrosos así como la zona donde se ubiquen reúnan las condiciones adecuadas. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción y de forma semanal. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase alguna anomalía en la documentación de los gestores de residuos 

peligrosos se le comunicaría inmediatamente a la Dirección de las obras para que tomase las 

medidas oportunas. Si alguno de los contenedores o recipientes presentase grietas será 

reparado o sustituido inmediatamente. 

Documentación 

Las inspecciones realizadas se recogerán en el informe ordinario. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.11.3.- Gestión de aguas residuales. 

Objetivos 

Vigilar la correcta gestión de las aguas residuales generadas en obra según las 

especificaciones del Capítulo de Medidas Correctoras del presente EIA. 

Actuaciones 

El Técnico responsable de Vigilancia Ambiental deberá garantizar que se cumplen las 

siguientes medidas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales: 

 Se habilitarán zonas destinadas a la limpieza de la maquinaria, que se dotarán 

de sistemas de drenaje y evacuación de las aguas procedentes del lavado. 

 El vaciado de los depósitos o fosas se realizará en función de su capacidad, 

aunque es recomendable que éste se lleve a cabo al menos una vez a la 

semana. 

 Las aguas residuales almacenadas en el depósito serán gestionadas por una 

empresa autorizada que deberá certificar dicha autorización al Contratista 

adjudicatario de las obras. La EDAR de Camp de Turia, puede depurar este tipo 

de aguas. 

 Queda terminantemente prohibido el vertido incontrolado de restos de hormigón 

o residuos del lavado de la maquinaria y aceites, comprobando, además, que no 

se producen vertidos de ninguna clase de forma incontrolada. 

 Se instalarán W.C. portátiles químicos. 

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá indicar al Coordinador Ambiental los 

lugares en los que pretende instalar las instalaciones destinadas a las operaciones de 

mantenimiento y limpieza de la maquinaria. Estas instalaciones deberán ejecutarse y 

prepararse antes del comienzo de las obras. 

Lugar de inspección 

Se inspeccionará la EDAR instalada, el parque de maquinaria y las casetas de obra. 

Parámetros de control y umbrales 

Se comprobará que el lugar de ubicación del parque de maquinaria es el idóneo, así 

como el estado de la balsa de lixiviados y el equipo de depuración autónomo de las casetas de 

obra. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción y de forma semanal. 

Documentación 

Las inspecciones realizadas se recogerán en el informe ordinario. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.11.4.- Pre – recogida de residuos. 

El Coordinador Ambiental deberá verificar que se colocan por toda la zona afectada por 

la obra contenedores y recipientes destinados al almacenamiento temporal de los residuos 

generados a la espera de que tenga lugar la recogida de los mismos, que cumplan las 

siguientes condiciones: 

 Deberán fomentar la recogida selectiva de residuos con el objeto de optimizar la 

reutilización y el reciclado. 
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 Serán seguros y evitarán el mezclado de los residuos entre ellos, especialmente 

para el caso de los tóxicos y peligrosos. 

 Tendrán etiquetas o colores indicativos de los tipos de residuos almacenados. 

Esto facilita las labores de gestión, además de la separación de los residuos. 

 Todos los contenedores tendrán tapa segura, para evitar que el viento o la fauna 

esparzan residuos. 

Los contenedores se adecuarán al sistema de recogida previsto y serán aptos al tipo de 

residuo a emplear, especialmente si se trata de residuos tóxicos y peligrosos. Serán estables y 

proporcionarán el aislamiento adecuado. 

Estos contenedores estarán provistos de una etiqueta indicativa del residuo que se 

pretende recoger en él. 

Los lugares sobre los que se sitúen los contenedores de residuos peligrosos se 

ajustarán a lo establecido en el apartado de medidas correctoras referente a las medidas para 

evitar la contaminación de las aguas. 

3.12.- CONTROL DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

Se realizarán los siguientes controles con el fin de analizar la evolución de los impactos 

al medio socioeconómico: 

 El Coordinador Ambiental llevará un seguimiento de las quejas y reclamaciones 

presentadas por los propietarios de los campos vecinos del entorno de las obras 

y de los vecinos de Vilamarxant, para su resolución. 

 Cada dos semanas se realizarán controles del estado de la reposición de los 

servicios y servidumbres afectados hasta el momento. 

 Control y vigilancia del drenaje en previsión de acopios, vertidos o instalaciones 

que pudieran afectar a la libre circulación de las aguas superficiales. Estos 

controles se realizarán sobre todo en las épocas del año en las que exista riesgo 

de lluvias intensas. 

 Se procederá a controlar que en todo momento y durante la construcción de la 

obra se mantienen limpios o húmedos los caminos de acceso y servicio para 

evitar levantamiento excesivo de polvo por el paso de vehículos y maquinaria. 

Los vehículos pesados que transporten áridos se desplazarán convenientemente 

cubiertos con lonas. Debe comprobarse la eficacia del sistema de riego de viales 

y zonas de trabajo. 

 Adoptar las medidas oportunas para garantizar la contratación de mano de obra 

local. 

 Control sobre la aplicación de la vigente legislación en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, vigilando semanalmente la señalización adecuada de las 

obras en las calles y caminos afectados, indicando caminos alternativos si los 

hubiera que minimicen las molestias a los usuarios. 

 Con carácter mensual se comprobará que se aplican los justiprecios 

correspondientes por las expropiaciones y que se realizan las oportunas 

compensaciones a los propietarios por la ocupación temporal de terrenos. 

 Se verificará que se repongan todos los servicios afectados durante las obras. 

3.13.- OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO. 

Existen una serie de actuaciones de carácter general que pueden tener repercusiones 

sobre distintos recursos ambientales. 

Durante el replanteo de las obras puede delimitarse la zona de obras, evitando 

afecciones innecesarias. 

La ubicación de zonas de instalaciones y parques de maquinarias debe seleccionarse 

de forma que sus afecciones al entorno sean lo menores posibles. Asimismo, es preciso 

controlar ciertas operaciones realizadas en estas zonas, susceptibles de dar lugar a 

afecciones, en especial a la contaminación de suelos y aguas. Con el fin de preservar al 

máximo las formaciones vegetales de mayor valor que aparezcan junto a la zona de obras, se 

delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándolas si fuese preciso. 

Los accesos temporales a menudo se determinan en obra. Según los valores naturales 

y culturales de la zona de obras, pueden dar lugar a unos impactos no previstos, por lo que 

deben ser objeto de una vigilancia. 

El movimiento incontrolado de maquinaria puede dar lugar a afecciones no previstas 

sobre el entorno. Por ello es preciso realizar una vigilancia de este aspecto, y un seguimiento 

de las medidas protectoras establecidas. 

Tras la finalización de las obras, es necesario el desmantelamiento de instalaciones y la 

limpieza de la zona de obras, aspectos que precisan un seguimiento. 

Por último, cabe hacer un seguimiento de los impactos producidos sobre el medio 

socioeconómico. 
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3.13.1.- Control del replanteo. 

Objetivos 

El control del replanteo perseguirá la no afección a superficies mayores ni distintas de 

las recogidas en el proyecto. Esta medida deberá evitar alteraciones innecesarias sobre los 

factores ambientales. 

Actuaciones 

Se verificará la adecuación de la localización de la infraestructura a los planos de planta 

incluidos en el proyecto, comprobando que la ocupación de la misma no conlleva afecciones 

mayores de las previstas en el EIA. 

Lugar de inspección 

Todo el entorno de las obras. Asimismo se verificará que todos los caminos de acceso a 

las obras son replanteados en esta fase, evitando afecciones a elementos singulares, y que 

quedan debidamente señalizados. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros de control serán los propios recursos valiosos, especialmente zona de 

barrancos. Los umbrales de alerta serán, lógicamente, las afecciones a mayores superficies de 

las necesarias  las alteraciones de recursos no previstas. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán coincidiendo con el replanteo de las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras de 

la limitación existente en el replanteo por cuestiones ambientales. 

En el caso de detectarse afecciones no previstas, se procederá a informar a la mayor 

brevedad posible a la Dirección de Obra. El Replanteo será supervisado por el Coordinador 

Ambiental. 

Documentación 

Los resultados se recogerán en el primer informe emitido, paralelo al Acta de Replanteo 

de la obra. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.13.2.- Localización y control de la zona de instalaciones y parque de 

maquinaria. 

Objetivos 

Localizar exactamente todas las zonas susceptibles de ocupación provisional para el 

desarrollo de las obras, situándolas en aquellas zonas menos frágiles desde el punto de vista 

ambiental. 

Asimismo, se tiene por objeto establecer una serie de normas para impedir que se 

desarrollen actividades que puedan provocar impactos no previstos. 

Actuaciones 

De forma previa a la emisión del Acta de Replanteo, el equipo de vigilancia ambiental 

analizará la localización de las instalaciones auxiliares, acopios y almacenamiento de 

materiales, comprobando que se sitúan en aquellas zonas de mayor capacidad de acogida del 

medio. Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y 

parque de maquinaria. Serán objeto de especial control: 

 Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos de 

forma incontrolada. Para ello, se exigirá un certificado del lugar final de destino de 

dichos aceites, que deberá ser una industria de reciclaje o de eliminación de residuos 

autorizada. 

 Basuras. Se comprobará el destino de las basuras generadas en las obras, exigiéndose 

un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos 

o vertedero autorizado. No se aceptarán vertederos de basuras en el área de las obras. 

 Lavado de vehículos. Se vigilará que la zona donde se realice esté correctamente 

impermeabilizada y su drenaje sea el adecuado para evitar posibles afecciones a 

cauces. 

Se evitará el paso de camiones y maquinaria pesada por los cauces. 

La zona destinada al parque de maquinaria se jalonará, para evitar afecciones 

innecesarias, delimitando asimismo sus vías de acceso, para minimizar el movimiento 

incontrolado de maquinaria que tiene unos efectos negativos sobre el entorno. 

Es muy importante, que las superficies alteradas por la instalación del parque de 
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maquinaria e infraestructuras auxiliares sean restauradas una vez finalice la fase constructiva, 

por lo que se verificará que estas zonas son tratadas adecuadamente. 

Se propone, inicialmente, la localización de todas las instalaciones auxiliares, casetas, 

parque de maquinaria y vehículos, acopios y punto limpio en alguna de las parcelas del interior 

del polígono industrial del Enxilagar. 

Lugar de inspección 

Se realizarán inspecciones en toda la obra, a fin de verificar que no se produce ninguna 

instalación no contemplada en el Proyecto. Asimismo, será lugar de inspección la zona de 

acopios y parque de maquinaria. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará de forma exhaustiva el destino de todas las sustancias contaminantes, 

basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. Se considerarán umbrales 

inadmisibles cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante todo el período de tiempo que dure la fase de 

construcción. Se realizarán visitas a todas las instalaciones de obra semanalmente. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase en cualquier momento cualquier alteración, el Coordinador Ambiental de 

las Obras informará a la Dirección de Obra, debiéndose limpiar y restaurar la zona que 

eventualmente pudiera haber sido dañada. 

Documentación 

Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe 

ordinario. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.13.3.- Control del movimiento de maquinaria. 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de 

evitar afecciones innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a 

los recursos culturales o a la vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats 

faunísticos. 

Actuaciones 

La maquinaria habrá de restringir sus movimientos a las zonas estrictamente de obra, 

para lo cual se verificará la ejecución del jalonamiento provisional de las zonas de especial 

protección o peligro. 

Lugar de inspección 

Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas con recursos naturales o 

culturales más valiosos. 

Parámetros de control y umbrales 

Se verificará el jalonamiento en todas las zonas que lo requieran. Como umbral 

inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier máquina y, de forma especial, 

aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos de interés o superficies mayores de las 

estrictamente necesarias en los puntos singulares. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante todo el período de tiempo que dure la fase de 

construcción. Se realizarán visitas a todas las instalaciones de obra semanalmente. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de los 

motivos y lugares en los que se hayan realizado jalonamientos, los cuales no deben vulnerar. 

Asimismo, si se produjese algún tipo de daño por movimiento incontrolado de maquinaria, el 

Coordinador Ambiental lo notificará a la Dirección de la Obra, desarrollándose un proyecto de 

restauración de la zona afectada. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 
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3.13.4.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

Objetivos 

Verificar que, al término de las obras, se consiga un estado de limpieza integral en 

todas y cada una de las zonas que hayan sido alteradas durante la construcción de las obras. 

Actuaciones 

Antes de la firma del acta de recepción se procederá a realizar una inspección general 

de toda el área de obras, con sus infraestructuras como las zonas de instalaciones, acopios o 

cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento y retirada 

de todas las instalaciones auxiliares. 

Se controlará que los sobrantes de obra son trasladados a los lugares de destino 

establecidos en el Proyecto, y que en ningún caso quedan abandonados en las inmediaciones 

del área de obras. 

Asimismo, y de forma anterior a la firma del Acta de Recepción, se verificará que todas 

las zonas afectadas hayan sido restauradas conforme a las pautas fijadas en el Estudio de 

Integración Paisajística y en este EIA. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas afectadas por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras. 

Calendario y periodicidad de la inspección 

Una inspección al finalizar las obras, antes de la firma del acta de recepción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza 

inmediata, antes de realizar la recepción de la obra. 

Documentación 

Los resultados de esta inspección se recogerán en el informe final de la fase de 

construcción. 

Recursos necesarios 

Equipo Técnico Especialista en Medio Ambiente. 

3.14.- INFORMES. 

3.14.1.- Consideraciones previas. 

En cumplimiento de las exigencias incluidas en el punto A.3 del anexo de la Orden de 3 

de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta 

Conselleria, el explotador de la obra objeto de este Estudio de Impacto Ambiental, se 

comprometerá a presentar puntualmente ante dicha ConsellerIa una memoria en la que se 

informe del desarrollo y avance de la actividad, de la aplicación de las medidas de protección y 

de restauración previstas, de los controles realizados y de cualquier incidencia de carácter 

medioambiental que pudiera producirse durante el desarrollo de la misma. 

3.14.2.- Comunicación del Acta de Comprobación del Replanteo 

Será el primero de los informes a remitir, donde se relacionará el Equipo de Vigilancia y 

Seguimiento, los datos obtenidos en el seguimiento de las labores de replanteo de las obras 

indicadas en el artículo correspondiente del presente documento, y donde se notificará el 

comienzo de las obras. 

Asimismo, debería incluirse aquella documentación que la Declaración de Impacto 

Ambiental pudiera exigir de forma previa al inicio de las obras, y que no se encuentre incluida 

en el proyecto de construcción. Al presentarse este EIA junto con el proyecto básico, es 

razonable suponer que cuando se redacte el proyecto constructivo la Conselleria de Medio 

Ambiente ya haya emitido DIA. 

3.14.3.- Informes ordinarios. 

Se elaborará durante toda la duración de las obras, mensualmente desde la fecha del 

Acta de Replanteo. Reflejarán todas las operaciones realizadas en dicho período de tiempo de 

las labores de vigilancia y seguimiento ambiental de las obras. 

3.14.4.- Informes extraordinarios. 

Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise 

una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe especial. 

Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

3.14.5.- Informe previo al Acta de Recepción de las Obras. 

En este informe se incluirá un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos 
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desarrollados a lo largo de la vigilancia y seguimiento ambiental de las obras. Este 

informe deberá realizarse en todos los casos. El informe recogerá información sobre las 

actuaciones realmente ejecutadas relativas a los siguientes aspectos: 

 En las actuaciones en que sea posible, resultados hasta la fecha de redacción 

del informe. En caso de resultar negativos, causas de ello. 

 Actuaciones pendientes de ejecución. 

 Estado y situación definitiva de las obras de protección y restauración realizadas. 

 Estado de la vegetación implantada. 

 Estado de la vegetación afectada, con especial referencia a las zonas jalonadas. 

 Evolución previsible de las plantaciones realizadas y análisis de las operaciones 

de mantenimiento que sean necesarias para asegurar el desarrollo satisfactorio 

de las mismas. 

 Propuestas de mejora. 

3.14.6.- Informes especiales 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo, y 

que precise una actuación para ser evitada o corregida, se redactará un informe con carácter 

urgente aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia.  

Se elaborarán informes especiales cuando cualquier aspecto de la obra genere unos 

impactos superiores a los previstos. 

3.14.7.- Contenido de los informes 

En los informes se incluirá, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las 

operaciones desarrolladas al respecto. 

Los informes incluirán unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y su 

cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. 

El informe final de la fase de construcción será un resumen de todos los informes 

ordinarios y extraordinarios, incluyendo, para cada aspecto que haya sido objeto de control o 

seguimiento, unas conclusiones. 

Si en la Declaración de Impacto Ambiental se establecen medidas correctoras diferentes 

de las que se recogen en este EIA, en el informe técnico medioambiental se incluirá el 

seguimiento de las medidas de control establecidas para la comprobación de la efectividad de 

dichas medidas correctoras. 

4.- FASE SEGUNDA: PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA 

FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

4.1.- CONTENIDO DEL PLAN. 

En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en: 

 Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas 

durante la fase de construcción mediante inspecciones a las zonas donde se 

aplicaron. En caso de no cumplir los objetivos previstos, plantear el refuerzo o 

complementación de estas medidas. 

 Determinar las afecciones que la presencia de la nueva infraestructura supone 

sobre el medio, considerando la efectividad de las medidas protectoras y 

correctoras, comprobando su adecuación al Estudio de Impacto Ambiental, y 

determinando los impactos residuales. 

 Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para 

evitarlas o corregirlas. 

 Seguimiento de los programas de mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 

Comprobación del buen estado de la maquinaria y prohibición de la realización 

de estas operaciones en horario nocturno. 

 Seguimiento de la gestión de los residuos que se puedan producir durante la 

explotación, es decir, los producidos por la limpieza y mantenimiento de la 

carretera. 

 Seguimiento de la correcta implantación de las medidas de integración 

paisajística de la carretera proyectada. 

4.2.- SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 

IMPLANTADA. 

Objetivos 

Verificar que se han cumplido las labores de integración paisajística de la carretera. 

Actuaciones 

Se comprobará el arraigo y correcto crecimiento de los vegetales instalados. Se anotará 

también si existe reproducción natural de estas plantas. 
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Lugar de inspección 

Todos aquellos donde se hayan realizado labores de restauración y mejora de la 

cubierta vegetal y tratamiento paisajístico. 

Parámetros de control y umbrales 

Se analizará el número de ejemplares existentes, su desarrollo, crecimiento y estado 

fitosanitario.  

Calendario y periodicidad de la inspección 

Durante el año de garantía se harán inspecciones trimestrales, coincidiendo con las 

distintas estaciones del año.  

Los datos recogidos en la presente fase se compararán con los reflejados en los 

informes anteriores. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase una gran cantidad de marras durante el año de garantía, se procederá a 

la resiembra y/o plantación en aquellas zonas donde se hubieran producido.  

Documentación 

Los resultados de esta inspección se recogerán en los informes ordinarios. 

Recursos necesarios 

Equipo de seguimiento ambiental. 

4.3.- CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN SONORA. 

Objetivos 

Garantizar la limitación de los niveles acústicos producidos por el tráfico. 

Actuaciones 

Mediciones de niveles sonoros generados por el tráfico en viviendas próximas a la 

carretera. 

Localización 

Junto a las viviendas diseminadas situadas próximas a la carretera. 

Indicador de impacto 

Nivel sonoro continuo equivalente (Leq) durante un intervalo de 15 minutos, durante el 

día y la noche, con intensidad de circulación punta, media y baja. 

Valor límite o umbral 

Los niveles máximos de inmisión sonora medidos no deben sobrepasar los objetivos de 

calidad siguientes: 

Zonas residenciales: 

 Leq (8h-22h) < 55 dB(A)  

 Leq (22h-8h) < 45 dB(A)  

Zona comercial o empresaria: 

 Leq (8h-22h) < 65 dB(A)  

 Leq (22h-8h) < 55 dB(A)  

Zona industrial: 

 Leq (8h-22h) < 70 dB(A)  

 Leq (22h-8h) < 60 dB(A) 

Sanitario y docente: 

 Leq (8h-22h) < 45 dB(A) 

 Leq (22h-8h) < 35 dB(A)  

Frecuencia de control: 

1 medición cada 3 meses durante el primer año y 1 medición cada 6 meses durante los 

dos años siguientes. 

Medidas protectoras y correctoras 

Limitación de velocidad; campaña de mediciones acústicas. 

Documentación 

Informes ordinarios. 
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4.4.- CONTROL DE LA PERMEABILIDAD DE LA CARRETERA PARA LA FAUNA. 

Objetivos 

Asegurar la permeabilidad adecuada de la carretera para la fauna (limitación del efecto 

barrera). 

Actuaciones 

Inspección de los pasos de fauna. Muestreos de fauna. Seguimiento de la mortandad de 

vertebrados. 

Localización 

Obras de paso y plataforma de la carretera.  

Indicador de impacto 

Permeabilidad de la carretera en los pasos naturales de fauna; presencia de individuos 

muertos en la plataforma. 

Valor límite o umbral 

Ausencia de pasos de fauna en los puntos de paso natural; presencia de individuos 

muertos de especies singulares, amenazadas o protegidas. 

Frecuencia de control 

Semestral. 

Medidas protectoras y correctoras 

Pasos de fauna. 

Documentación 

Informes ordinarios. 

4.5.- CONTROL DE RESIDUOS EN LA ZONA DEL BARRANCO DE TEULADA. 

Objetivos 

Asegurar que no se produzca vertido de residuos desde la carretera al cauce y 

márgenes. 

Actuaciones 

Inspección del cauce y márgenes en la zona de la rotonda. 

Localización 

Cauce del barranco, en la zona del viaducto. 

Indicador de impacto 

Residuos asimilables a urbanos en la vegetación en el cauce, en la zona del barranco 

aguas arriba y aguas abajo del cruce con el puente. 

Valor límite o umbral 

Restos de basura de forma continuada. 

Frecuencia de control 

Semestral. 

Medidas protectoras y correctoras 

Instalación de barrera de metacrilato. 

Documentación 

Informes ordinarios. 

4.6.- INFORMES. 

Informes ordinarios 

Serán los referidos al período a partir de la entrega de las instalaciones a la entidad 

explotadora, durante el primer año posterior. Se realizarán de forma semestral. 

Informes extraordinarios 

Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise 

una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe especial. 

Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

Informe final del Plan de Vigilancia 

El informe final contendrá el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de 
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vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, tanto en la fase primera 

como en la segunda. 
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