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COMUNICACIO 02/2021 DEL SERVEI DE SUPERVISIO DE PROJECTES | COORDINACIO
TECNICA SOBRE L'APLICACIO DE L’ARTICLE 242.4.C.i DE LA LLEIl 9/2017 DEL
CONTRACTE DEL SECTOR PUBLICO (PREUS NOU CONTRADICTORIS ) | LA CLAUSULA
50 DEL PLEC DE CLAUSULA ADMINISTRATIVES GENERALS PER A la CONTRATACIO
D'OBRES DE L'ESTAT

1.- ANTECEDENTS

Després d'estudiar l'article 242.4.c.ii de la LCSP i els informes juridics sobre la materia al
costat del Servei de Supervisi6 de Projectes, Infraestructures i Gesti6 Energética de la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergéncia Climatica i Transicié Ecologica, i
a l'espera del pertinent desenvolupament reglamentari de la LSCP, se emet la segient
comunicacié amb la intencié de completar l'aclariment de la interpretacio i la correcta manera de
procedir a I'hora d'aplicar l'article 242.4.c.ii de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public
durant I'execucié d'una obra, aixi com l'aplicaci6 de la clausula 50 del plec de Clausules
Administratives Generals per a la Contractacio d'Obres de I'Estat.

El citat article 242.4.c.ii diu aixi:
“No obstant aix0, no tindran la consideracié de modificacions [del contracte d'obres]: (...)

ii. Lainclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establits en aquesta Llei
i en les seues normes de desenvolupament, sempre que no suposen increment del preu global
del contracte ni afecten unitats d'obra que en el seu conjunt excedisca del 3 per cent del
pressupost primitiu d'aquest.”

La citada clausula 50 diu aixi:

“El contractista podra proposar, sempre per escrit, a la Direccié la substitucié d'una unitat d'obra
per una altra que reunisca millors condicions, I'is de materials de més acurada preparacio o
qualitat que els contractats, I'execucié amb majors dimensions de qualssevol parts de I'obra o,
en general, qualsevol una altra millora d'analoga naturalesa que jutge beneficiosa per a ella

Si el Director estimara convenient, tot i que no necessaria, la millora proposada, podra autoritzar-
la per escrit, perd el contractista no tindra dret a indemnitzacio de cap classe, sinG només a
I'abonament del que correspondria si haguera construit I'obra amb estricta subjeccié al
contractat.”

Se han consultat i tingut en compte per a aguesta Comunicacio els seguents informes:
1. L'informe 85/2018 de la Junta Consultiva de Contractacio de I'Estat.

2. L'informe 4/2019 de la Junta Consultiva de Contractacid6 Administrativa de la Generalitat
Valenciana.

3. L'informe emés per I'Advocacia de la Generalitat en data 23 d'octubre de 2020 a
consequéncia de la consulta plantejada pel Servei de Projectes, Infraestructures i Gestid
Energéetica de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergéncia
Climatica i Transicié Ecologica
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2.- APLICACIO ARTICLE 242.4.c.ii LSCP

En el literal de l'article 242.4.c.ii “la inclusié de preus nous” es fa referencia al canvi o
substitucié d'alguns dels béns o prestacions que componen les unitats d'obra ja existents i
previstes en el projecte, perd no pot interpretar-se com la possibilitat d'incorporar noves
unitats d'obra, que només es podra dur a terme a través d'una modificacié del projecte, si es
donen les circumstancies per a aixo, d'acord amb la normativa de contractes del sector public.
Per tant, es tracta de la inclusi6 de preus simples nous.

La inclusio d'aquests preus simples nous no necessita de l'aprovacio previa per part de
I'organ de contractacié ni la tramitacié d'un expedient de modificacié contractual, pero si de
l'audiéncia del contractista i de l'oportuna elaboracié d'una acta on es detallen els béns i
prestacions introduits i s'explique la seua afeccié al contracte. Aquesta acta s'incorporara en la
documentacio de I'expedient, en la corresponent Certificacié Final d'Obra i en la liquidacio.

En aquesta acta, que anira signada pel responsable del contracte i director facultatiu i pel
contractista, constara a quins béns i prestacions corresponen els nous preus simples, quins sén
aquests nous preus simples, i es comprovara que corresponen a béns o prestacions integrants
d'una o diverses unitats d'obra ja previstes en el projecte, de manera que tal variacio en els preus
simples d'aguests elements no obligue a configurar noves unitats d'obra no previstes en el
projecte pel fet que no alteren en I'essencial la naturalesa de les unitats d'obra sobre les quals
incideixen. Es a dir, constara en l'acta la justificacié que no suposen de facto I'addicié d'unitats
d'obra noves, o la substitucié de les existents per unes altres substancialment diferents o que
afecten d'alguna manera a I'objecte del projecte o a alguna altra part de I'obra.

Aixi mateix, en I'acta haura de quedar constancia que els preus simples nous no suposen
un increment del preu global del contracte, i que no afecten unitats d'obra que en el seu
conjunt excedisca del 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest, realitzant les segtients
comprovacions aritmeétiques:

a) La inclusié de preus simples nous no suposen un increment del preu global del contracte:
On:

- n representa el nombre d'unitats d'obra del projecte inicial afectades per la inclusié d'un preu
simple nou.

- My’ representa el mesurament de les unitats d'obra afectades per la introduccié de preus simples
nous que s'executaran en obra.

- Mi representa el mesurament de les unitats d'obra afectades per la introducci6 de preus simples
nous que es preveia executar en el projecte inicial i que no s'executen tal com estaven definides
sind incloent algun preu simple nou, o que no s'executen com a consegiéncia directa de la
inclusio d'algun preu simple nou en una altra unitat d'obra o en la mateixa unitat d'obra.

- P’; representa el preu nou de la unitat d'obra o preu de la unitat d'obra prevista en el projecte
amb inclusio del preu simple nou. Es a dir, és el preu de la unitat d'obra que es genera en afegir
o suprimir als preus simples definits en el corresponent apartat de justificacié de preus del

projecte original, aquells preus simples nous que encara que inclouen o modifiquen alguna
prestacié o algun bé, no alteren la naturalesa de la unitat d'obra.
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- Pirepresenta el p fort primitiu de la unitat original o preu de la unitat d'obra prevista en el projecte
original sense inclusié del preu simple nou. Es a dir, és el preu de la unitat d'obra contemplat en
el projecte inicial conformats amb els preus simples definits en el corresponent apartat de
justificacié de preus del projecte original.

b) No afecten unitats d'obra que en el seu conjunt excedisca del 3 per cent del pressupost primitiu
d'aquest:

On:
- n representa el nombre d'unitats d'obra afectades per la inclusio d'un preu simple nou.

- Mi representa el mesurament de les unitats d'obra afectades per la introducci6 de preus simples
nous que es preveia executar en el projecte inicial i que no s'executen tal com estaven definides
sind incloent algun preu simple nou, o que no s'executen com a consequéncia directa de la
inclusié d'algun preu simple nou en una altra unitat d'obra o en la mateixa unitat d'obra.

- Pirepresenta el p fort primitiu de la unitat original o preu de la unitat d'obra prevista en el projecte
original sense inclusié del preu simple nou. Es a dir, és el preu de la unitat d'obra contemplat en
el projecte inicial conformats amb els preus simples definits en el corresponent apartat de
justificacié de preus del projecte original.

- PBL representa el Pressupost Brostisca de Licitacid (IVA exclos).
Quan es realitzen aquestes comprovacions s'ha d'entendre que:

o Estem avaluant l'efecte de la inclusié dels preus simples nous sense considerar la resta
dels factors. Per tant, M; i M’i només representen mesuraments d'unitats d'obra afectades
per la introduccié d'un preu simple nou, per la qual cosa en els sumatoris mai s'inclouran
mesuraments d'unitats d'obres del projecte que s'executen o deixen d'executar-se per
altres raons.

e M;i M’ sempre tindran valor major o igual que zero, és a dir, en els sumatoris assenyalats
no es restaran unitats d'obra.

e El concepte “introduccié d'un preu simple nou” inclou els casos en els quals s'afigen més
d'un preu simple nou o simultaniament s'elimina algun preu simple que existia en la unitat
d'obra del projecte original.

e P’ podra ser major o menor que P; depenent de si el preu simple nou introduit és major
0 menor que el preu simple que s'exclou de la unitat d'obra, si és el cas.

L'acta haura de redactar-se i signar-se amb caracter previ a I'execucio de les unitats d'obra
afectades i, es recomana encaridament que el director facultativo la remeta a aquest Servei de
Supervisié de Projectes, a través del Servei gestor, pel llit adequat, a fi de que I'Administracio
tinga coneixement d'aquesta variacié i puga verificar, préviament, la concurréncia dels
pressupostos i requisits que exigeix el citat article 242.4.c.ii i es pronuncie sobre aquest tema. Si
no es remet aguesta acta previament a I'execucio de les unitats d'obra afectades, aquest Servei
es pronunciara sobre aquest tema en l'informe de supervisié de la Certificacié Final d'Obra, o en
el moment que tinga coneixement del contingut dl'acta.
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Una vegada sighada l'acta (o després del vistiplau del Servei de Supervisio de Projectes,
si s'ha tramitat la consulta) es podra certificar mensualment la unitat d'obra que incloga el/els
preus simples nous.

Les comprovacions aritmeétiques es duran a terme successivament respecte de I'acumulat
d'unitats d'obra afectades per la variacié d'algun dels seus preus simples; pel que en les
comprovacions aritmeétiques a realitzar en les actes, les variables M;, Pi, M’i, P’;, es referiran a
I'acumulat d'unitats d'obra en les quals s'han introduit preus simples nous, tenint en compte
aguelles en les quals es van incloure preus simples nous en actes anteriors.

El vistiplau que dona aquest Servei a l'acta, en el seu informe, cas de ser requerit, és per
a les condicions sol-licitades. En qualsevol cas, en I'annex corresponent de la certificacio final
d'obra i de la liquidacié s'haura de justificar que s'han executat conforme a les mateixes o de
manera que es complisquen les condicions explicades. En dita annexa es justificara que
I'execucio final en l'obra s'ha dut a terme de manera que es complisquen les comprovacions
aritmeétiques assenyalades per a totes les unitats d'obra executades que hagen sigut afectades
per la introducci6 de preus simples nous en qualsevol moment al llarg de I'execucioé de I'obra.

Sempre que es complisquen les condicions assenyalades en els paragrafs anteriors es
podran certificar mensualment tant la unitat d'obra amb el seu preu original com aqueixa mateixa
unitat d'obra que incloga un preu simple nou. Com que, d'acord amb la justificacié presentada,
es tracta de la mateixa unitat d'obra, ja que no s'altera en I'essencial la naturalesa d'aquesta, se
certificaran totes dues amb el mateix codi, excepte que quan la unitat d'obra incloga un preu
simple nou tindra un asterisc al final d'aquest. La descripcio del preu en lletra en aquest Ultim cas
incloura els béns o prestacions addicionals incloses amb els preus simples nous i fara referencia
a l'article 242.4.c.ii.

2.- APLICACIO CLAUSULA 50 DEL PCAG PER A CONTRACTACIO OBRES DE L'ESTAT

L'aplicacio d'aquesta clausula només es podra dur a terme de manera compatible amb la resta
de la normativa de contractes del sector public. En concret si implica la inclusié de preus simples
nous s'aplicara l'article 242.4.c.ii, tal com s'ha explicat. En el cas que represente la inclusié de
noves unitats d'obra s'haura de tramitar el corresponent expedient de modificacio del contracte.

Data d'aprovacié: 19 d'abril de 2020




